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Työssä esitellään rakennustyömaan luovutusvaiheen toimenpiteet laadunvarmistuksen 
näkökulmasta, rakennus- ja taloteknisten töiden sekä viranomaistoimenpiteiden osalta.  
 
Työn tarkoituksena on esitellä kattavista luovutusvaiheen menettelyistä saadut hyödyt, 
sekä perehtyä esimerkkikohteen tuloksiin. Talotekniikan ja viranomaisten 
luovutusvaiheen tarkastuksista ja toimenpiteistä koottiin nimikkeistö, jonka 
nimikkeiden sisältö ja edellytykset selvitettiin. 
 
Työn esimerkkikohdetta käytettiin toimenpiteiden esittelyyn ja tulosten analysointiin. 
Tulokseksi saatiin luovutusvaiheen laadunvarmistustoimenpiteiden ohje, tulosten 
analysointi sekä talotekniikka- ja viranomaistoimenpiteiden aikataulu-nimikkeistö. 
 
Luovutusvaiheen menettelyiden analysoinnissa esiin nousseiden ongelmien ratkaisuun 
tarvitaan yhteistyötä rakennushankkeen eri osapuolten kesken. Toiminnan 
kehittämiseen tulee perehtyä rakennustyömaan tuotannossa.      
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 Engineering thesis presents construction sites transfer stage procedures from a quality 
assurance perspective. The presentation concentrates on construction work, hpac work 
and authority procedures. 
 
Purpose of this study is to present the benefits gained from extensive transfer stage 
procedures and to analyze the results of the example subject. A nomenclature was 
compiled of the hpac and authority actions. Contents and preconditions of the 
appellations were clarified.  
 
The example subject of the study was used to present actions and to analyze results. 
The result was a guideline of the transfer stages quality assurance actions, result 
analysis and a hpac and authority actions timetable nomenclature. 
 
The problems that came up in the analysis of the transfer stage procedures require 
collaboration between separate parties. The responsibility of the functioning 
development is in the construction production. 
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Työn tarkoituksena on esitellä työmaan luovutusvaiheen laadunvarmistus menettelyt 
rakennusteknisten töiden osalta. Myös laadun merkitykseen rakentamisessa otetaan 
kantaa. Talotekniikan ja viranomaisten luovutusvaiheen toimenpiteistä kootaan 
aikataulunimikkeistö, jossa selvitetään nimikkeiden toimenpiteet ja rakennustekniset 
edellytykset.  
 
Työn tavoitteena on kehittää työmaan luovutusvaiheen laadunvarmistustoimenpiteitä 
sekä yhteistyötä pääurakoitsijan ja talotekniikkaurakoitsijoiden välillä. Sekä 
rakennusteknisten töiden toimenpiteiden esittelyä että talotekniikka- ja 
viranomaistehtävistä koottua aikataulunimikkeistöä voidaan käyttää ohjeena 
luovutusvaiheen menettelyissä. 
 
Nollavirheluovutukseen pyrittäessä luovutusvaiheen toimenpiteet ovat kriittisessä 
asemassa. Eteenkin työssä esitellyn itselleluovutuksen roolia työmaan 
laadunvarmistuksessa tulee korostaa. Rakennushankkeiden lisääntyvästä LVISJA-
tekniikasta johtuen aikataulussa tarvittavista talotekniikka- ja viranomaisnimikkeistä 
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2 RAKENNUSTÖIDEN LAATU  
 
2.1 Laadun merkitys rakentamisessa 
 
Rakennushanke on prosessi, joka alkaa tilaajan tarpeista ja toiveista ja johtaa 
vastaanotettavan rakennuksen kokonaisuuteen. Rakennushanke muodostuu eri 
osapuolten toiminnan ja asetettujen tavoitteiden kautta. Rakennuttaminen, suunnittelu, 
materiaalit ja tuotanto ratkaisevat, täyttääkö rakennus sille asetetut laatuvaatimukset. 
/1, s. 25./   
 
Laatu käsitteenä voidaan määritellä seuraavasti. ”Tuotteen tai palvelun kaikki piirteet 
ja ominaisuudet, joilla tuote täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet” /8, s. 4/.  
 
Termillä laatu voidaan kuvata valmiin tuotteen virheettömyyden sijasta koko 
rakentamishankkeeseen liittyvää prosessia. Laatu voidaan jakaa tuotteen tai palvelun 
laatuun sekä toiminnan eli prosessin laatuun. Tuotteen laatu käsittää valmistuksen 
laadun, suunnittelun laadun sekä asiakkaan havaitseman suhteellisen laadun. 
Valmistuksen laatu kuvaa, miten hyvin valmis tuote täyttää sille suunnittelussa 
annetut tavoitteet. Suunnittelun laatu kertoo, miten hyvin asiakkaan toiveet ja tarpeet 
on otettu huomioon suunnittelussa. Suhteellisessa laadussa asiakas vertaa saamaansa 
tuotteen laatua suhteessa odottamaansa laatuun. Toiminnan laadulla kuvataan 
yrityksen sisäistä toimintaa. Sisäisellä toiminnalla on keskeinen rooli parannettaessa 
yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä alennettaessa kustannuksia. /2, s. 9./  
 
Tuotteiden laadun ja toiminnan laadun hyödyt voidaan jakaa seuraavasti. 
 
Tuotteiden laatu: 
- pysyvät asiakkaat 
- tuotteiden laajempi hinnoittelumahdollisuus 
- uudet asiakkaat. 
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Toiminnan laatu:  
- korkeatasoiset tuotteet 
- pienet hukat 
- pienet varastot 
- virheiden korjauksien väheneminen 
- reklamaatioiden väheneminen 
- takuukustannusten aleneminen. 
/8, s. 21./ 
 
2.2 Rakennustyömaan laatutoiminnot /1, s. 36–65/ 
 
Rakennustyömaan laatutoiminnot koostuvat laadunvarmistuksesta, osapuolten 
työnaikaisesta yhteistoiminnasta sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta. 
 
Työmaan laadunvarmistuksen keskeinen tehtävä on varmistaa rakennuksen 
yhteneväisyys suunnitelma-asiakirjoihin nähden. Tavoitteena on myös varmistaa, että 
laatuvaatimukset ja informaatio kulkevat hankkeen eri osapuolten välillä 
moitteettomasti. Rakennushankkeen osapuoliksi luetaan niin rakennuttaja, 
suunnittelija, urakoitsija, aliurakoitsija kuin työntekijätkin. Laadunvarmistus käsittää 
sekä laadun varmistavat ennakoivat toimenpiteet että laadunvalvonnan.  
 
Laadunvarmistus koostuu viranomaisten, rakennuttajan ja urakoitsijan 
laadunvarmistustoimenpiteistä. 
 
Viranomaisten tehtävän on huolehtia, että hankkeessa noudatetaan laissa ja 
määräyksissä annettuja toimintavelvoitteita. Viranomaiset valvovat lakien ja 
määräysten minimitason toteutumista niin rakennustoiminnassa kuin -kohteessakin. 
Tärkeimpiä viranomaisen edellyttämiä laadunvarmistus toimenpiteitä ovat 
aloituskokous, rakennustyön tarkastusasiakirja ja laadunvarmistusselvitys.  
Aloituskokouksen tarkoituksena on varmistaa ja selvittää, mitä kaikkea 
rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee työn aikana huomioida. Viranomainen määrittää 
aloituskokouksen tarpeen. 
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Tarkastusasiakirjassa sovellettava menettely määrätään joko rakennuslupapäätöksessä 
tai aloituskokouksessa. Rakennustyön tarkastusasiakirjan tarkoituksena on yhtenäistää 
ja helpottaa rakentamisen valvontaa ja asioiden kirjaamista. Tarkastusasiakirjaan 
tehdään merkinnät tehtävistä katselmuksista, viranomaisten tarkastuksista ja 
työvaiheita koskevista tarkastuksista. Asiakirjan tulee sisältää ne asiat, joiden 
perusteella voidaan todeta, että rakennustyö vastaa säännöksiä, määräyksiä ja hyvää 
rakennustapaa.  
 
Laadunvarmistusselvitys on rakennusvalvontaviranomaisen vaatima selvitys koko 
rakennushankkeesta tai laajasta työvaiheesta. Selvitystä voidaan vaatia jos todetaan, 
että aloituskokouksessa osoitettujen järjestelyiden ja menettelyiden perusteella ei 
voida varmistua säännösten ja määräysten täyttymisestä. 
 
Rakennuttajan laadunvarmistustoimenpiteet alkavat rakennuttajan laatimalla 
laatusuunnitelmalla ja siihen liittyvällä laadunvalvontasuunnitelmalla. Rakennustyön 
aikaisista laatutoiminnoista on syytä nostaa esiin rakennuttajan 
myötävaikutusvelvollisuus /3, § 8/. Myötävaikutusvelvollisuuden mukaan 
rakennuttajan tulee toimittaa suunnitelma-asiakirjat suunnitelma-aikataulun 
mukaisesti sekä sisällöllisesti tarkastettuina. Rakennuttajan pääasiallisena 
laadunvalvontatoimenpiteenä voidaan pitää työmaavalvontaa, jota työmaavalvoja 
suorittaa.  Valvojan tehtävät voidaan jakaa yleistoimenpiteisiin, ajalliseen valvontaan, 
tekniseen valvontaan ja laadunvalvontaan, taloudelliseen valvontaan, dokumentointiin 
ja muihin valvontatoimenpiteisiin.  
 
Urakoitsijan laadunvalvontatoimenpiteet koostuvat mittauksista, tarkastuksista, 
katselmuksista ja laatutodistusten tarkastuksista. Rakennusurakan 
laadunvalvontatoimenpiteistä on yleisissä sopimusehdoissa määrätty seuraavaa  
/3, § 11/ : 
 
- Urakoitsijan on tehtävä itselleluovutus ennen luovutusta tilaajalle.  
- Vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä on 
informoitava tilaajaa. 
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- Rakennustavarat ja rakennusosat on tarkastettava ennen kiinnitystä ja epäkelvot 
tarvikkeet on poistettava työmaalta. 
- Järjestelmien ja laitteistojen toiminta tulee varmistaa käyttökokein. 
- Sopimusasiakirjoissa määrätyt laatukokeet kustantaa urakoitsija. 
- Ylimääräisten laatukokeiden kustannusvastuu on rakennuttajalla, jos urakoitsijan 
työ vastaa laatuvaatimuksia. 
 
Urakoitsijan laadunvarmistusvastuu voidaan jakaa koko työmaan ja yksittäisen 
tehtävän kesken.  
 
Koko työmaan laadunvarmistuksen yleissuunnittelu on osa laatusuunnitelmaa. 
Laatusuunnitelma toimii rakennushankkeen laatujohtamisen työvälineenä ja 
laatuvaatimusten täyttymisen valvojana. Laatusuunnitelma voi olla joko yrityksen 
yleinen malli tai se voidaan tehdä hankekohtaisesti.  
 
Laatusuunnitelma koostuu seuraavista asioista: 
 
- kohdetta koskevat yleistiedot 
- potentiaalisten ongelmien analyysi 
- asiakassuhteiden hoito 
- suunnitelmien hallinta 
- tuotannon ajallinen hallinta 
- hankinnat ja niiden valvonta 
- kustannushallinta 
- yhteistyömenettelyt 
- työmaan alueen käyttö 
- laadunvarmistus 
- työn luovutus 
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Yksittäisen tehtävän laadunvarmistustoimenpiteinä voidaan pitää suunnitelmia ja 
tehtäväsuunnitelmia. Tehtäväsuunnitelmassa laatuvaatimukset kootaan yhteen 
työskentely- ja laadunvarmistusohjeeksi. Ohjeeseen kirjataan tehtävä työvaiheittain. 
Laatuvaatimuksiin ja laadunvarmistustoimenpiteisiin otetaan kantaa työvaiheisen jaon 
mukaisesti. Laadunvarmistuksen työvälineenä laatuvaatimusten auki kirjoittamisen 
lisäksi toimii potentiaalisten ongelmien analyysi. Tehtäväsuunnitelman pohjalta 
voidaan työvaiheesta pitää laatupiiri. Laatupiirissä käydään läpi aikataulutavoite, 
laatuvaatimukset, laadunvarmistustoimenpiteet sekä muut tehtävän toteutukseen 
liittyvät tekijät. Laatupiiri pidetään ennen työvaiheen aloitusta. Työvaiheen 
ensimmäisen työkohteen valmistuttua se tarkastetaan. Tarkastuksessa varmistetaan 
että laatupiirissä sovitut asiat on ymmärretty ja työ täyttää laatuvaatimukset.  
Työvaiheen myöhemmässä vaiheessa on mahdollista pitää korjaava laatupiiri, jos 
ongelmia ilmenee. 
 
Laadunvarmistuksen lisäksi työmaan toinen tärkeä laatutoiminto on osapuolten 
työnaikainen yhteistoiminta, joka koostuu katselmuksista, työmaakokouksista ja 
tarkastuksista. Katselmukset voidaan jakaa suunnitelmakatselmuksiin ja 
urakkasuoritukseen liittyviin katselmuksiin. Katselmukset pidetään 
sopimusosapuolten kesken, esim. pääurakoitsija ja aliurakoitsija. Katselmuksesta tulee 
pitää soveltuvin osin pöytäkirjaa /3, § 76/. Työmaakokouksiin osallistuvista 
henkilöistä sovitaan järjestäytymisen yhteydessä. Kokouksiin osallistuvat tilaaja, 
pääurakoitsija, sivu-urakoitsijat, rakennuttajan erillistoimittajat ja –urakoitsijat ja 
suunnittelijat. Urakoitsijapalavereihin osallistuvat pääurakoitsija ja aliurakoitsijat. 
Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa. Työmaalla pidettävät tarkastukset voidaan 
jaotella sopimusosapuolten välisiin tarkastuksiin ja viranomaistarkastuksiin. 
Sopimusosapuolten väliset tarkastukset tehdään liittyen urakkasuorituksen 
sopimuksenmukaisuuden varmistamiseen. Viranomaistarkastusten tarkoitus on 
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Laadunvarmistuksen ja osapuolten työnaikaisen yhteistoiminnan lisäksi työmaan 
laatutoiminnoksi luetaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Siihen kootaan 
kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennukseen, jota käytetään 
pysyvään asumiseen tai työskentelyn. Käyttö- ja huolto-ohje koostuu eri osapuolten 
keräämistä ja laatimista asiakirjoista, jotka kerätään yhteen ja luovutetaan tilaajalle.                     
 
2.3 Luovutusvaiheen menettelyt laadunvarmistuksen osana  
 
Luovutusvaiheen menettelyt koostuvat itselleluovutuksesta, valvojantarkastuksesta, 
valvojan jälkitarkastuksista, talotekniikan luovutustoimenpiteistä sekä viranomaisten 
luovutustoimenpiteistä 
 
Luovutusvaiheen itselleluovutuksesta vastaa pääurakoitsija. Itselleluovutus on 
toimenpide, jolla pääurakoitsija pyrkii varmistamaan rakennuskohteen virheettömän 
luovutuksen tilaajalle. Itselleluovutuksessa pääurakoitsija tekee 
rakennusteknistentöiden virhe- ja puutelistan itsensä ja aliurakoitsijoidensa töistä. 
Pääurakoitsijan tulee myös valvoa virheiden korjaaminen. Itselleluovutuslistoja 
voidaan käyttää pohjana valvojantarkastuksessa ja jälkitarkastuksissa.  
Valvojantarkastus ja valvojan jälkitarkastukset ovat tilaajan laadunvarmistuksellisia 
toimenpiteitä. Tarkastuksissa valvoja tilaajan edustajana esittää rakennuskohteessa 
havaitsemansa virheet ja puutteet. Valvojan esittämien virheiden ja puutteiden 
korjaukset ovat edellytys kohteen luovutukselle.  
 
Talotekniikan luovutustoimenpiteet koostuvat pääosin LVISA-asennuksien 
testauksista, tarkastuksista ja dokumentoinneista. Luovutustoimenpiteillä pyritään 
varmistamaan LVISA-laitteistojen toimivuus ja turvallisuus.  
 
Viranomaisten luovutusvaiheentoimenpiteet koostuvat tarkastuksista ja asennuksista. 
Viranomaistarkastuksilla varmistetaan, että asennukset täyttävät lakien ja määräysten 
asettamat velvoitteet. Asennukset koostuvat rakennuksen LVS-liittymistä kunnallisiin 
verkostoihin. 
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3 KOY PENDOLIINON ITSELLELUOVUTUS 
  
3.1 Luovutusvaiheen aikataulu  
  
Luovutusvaiheen aikataululla tähdätään rakennushankkeen saumattomaan ja 
järjestelmälliseen luovutukseen. Aikataulussa käsitellään aikataulunimikkeet 
lohkoittain. Talotekniikkanimikkeistö ja viranomaiskatselmukset käsitellään omissa 
ryhmissään. 
 
KOY Pendoliinon luovutusaikataulu on lohkotettu seuraavasti:  
 
- 2 kerros   1920 m2  
- 3 kerros   1790 m2  
- 4 kerros   1790 m2 
- 5 kerros   665 m2 
- kellarikerros  770 m2 
- ensimmäinen kerros  1335 m2 





KOY Pendoliinon aikataulussa lohkotus on tehty jakamalla rakennus kerroksittain 
sekä yleisiin tiloihin. Lohkojen alkamiset limitetään alkaen 2 kerroksesta, 
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KOY Pendoliinon luovutusaikataulun lohkot koostuvat pääosin seuraavista 
nimikkeistä: 
 
- ikkunoiden pesu   5 pv   
- loppusiivous   13 pv 
- itselleluovutus   1 pv 
- kerroskohtainen IV-säätö  8 pv 
- ensimmäinen korjauskierros  7 pv 
- kulunvalvonnan testaus  3 pv 
- valvojantarkastus   1 pv 
- toinen korjauskierros   4 pv 
- jälkitarkastus   1 pv 
- kerroksen lukitseminen  1 pv 
- lattioiden loppupesu   2 pv  
- pistorasiapylväät   5 pv 
- tekniikkalevyjen sulkeminen  3 pv 
- siivouksen viimeistely   1 pv. 
/6/ 
 
KOY Pendoliinon ensimmäisen kerroksen ja kellarikerroksen luovutusaikataulun 
nimikkeistössä on huomioitu myös muita, tilojen käyttötarkoituksista johtuvia 
nimikkeitä. Viidennen kerroksen aikataulu poikkeaa muista kerroksista hieman 
pistorasiapylväiden ja tekniikkalevyjen sulkemisen osalta lohkon huomattavasti 
pienemmän pinta-alan johdosta.       
 
Luovutusaikataulun oleellisia seikkoja ovat luovutustoimenpiteille varattava aika ja 
aloituspäivämäärien pitävyys. Itselleluovutus on aloitettava aikaisessa vaiheessa, jotta 
saadaan kuva korjattavien virheiden määrästä, ja näin voidaan reagoida tilanteeseen 
tarvittavalla tavalla. Virheiden ja puutteiden korjaukseen kuluva aika vaikuttaa 
mahdollisuuksiin sulkea kerrokset aikataulun mukaisina päivämäärinä. Lohkojen 
sulkeminen on luovutuksen kannalta tärkeää, sillä tiloihin tulee tehdä lattioiden 
loppupesu sekä siivouksen viimeistely ennen luovutusta. 
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Kerroksen luovutustoimenpiteet aloitetaan ikkunoiden pesusta ja loppusiivouksesta. 
Tilojen ollessa siistejä suoritetaan lohkon itselleluovutus. Saatujen virhelistojen 
perusteella aloitetaan kerroksen ensimmäinen korjauskierros. Korjauskierroksen 
aikana tehdään kerroskohtaiset IV-säädöt ja kulunvalvonnan testaukset. 
Korjauskierrosta seuraa valvojantarkastus sekä toinen korjauskierros. Tilojen 
jälkitarkastus tehdään toisen korjauskierroksen jälkeen. Jälkitarkastuksen jälkeen 
virhe- ja puutelistojen tulee olla tyhjiä. Tilanteen vaatiessa jälkitarkastuksia ja 
korjauskierroksia jatketaan kunnes virheet ovat korjattu. Toisen jälkitarkastuksen 
jälkeen kerros suljetaan. Sulkemisella pyritään ylimääräisen kulun poistamiseen 
kerroksesta. Sulkemisen jälkeen suoritetaan loput aikataulun nimikkeistä eli lattioiden 
loppupesu, pistorasiapylväiden asennus, tekniikkalevyjen sulkeminen sekä siivouksen 
viimeistely. Myös ylimääräiset korjauskierrokset ja jälkitarkastukset suoritetaan 
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Rakennusteknisten töiden osalta on syytä tehdä tarkennettu tarkastus- ja 
korjaussuunnitelma. 
 

















Aikataulussa huomioidaan kerroksiin tehtävät itselleluovutukset, valvojantarkastukset, 
sekä jälkitarkastukset. Jälkitarkastuksien lukumäärää ei tiedetä aikataulua 
suunniteltaessa, joten ylimääräisistä tarkastuksista tulee sopia erikseen. 
 
Kuten aikaisemmin sanottu, KOY Pendoliinon luovutuksessa edetään järjestyksessä  
2. kerros, 3. kerros, 4. kerros, 5. kerros, kellarikerros, 1. kerros sekä yleiset tilat. 





Kerros Tapahtuma vko. pv. Klo. 
2 Itselleluovutus 50 15.joulu 12:00 
3 Itselleluovutus 51 22.joulu 8:00 
2 Valvojantarkastus 1 5.tammi 9:00 
4 Itselleluovutus 1 5.tammi 12:00 
3 Valvojantarkastus 2 11.tammi 9:00 
5 Itselleluovutus 2 11.tammi 12:00 
2 Jälkitarkastus 2 12.tammi 9:00 
Kellari Itselleluovutus 3 16.tammi 12:00 
4 Valvojantarkastus 3 17.tammi 12:00 
3 Jälkitarkastus 3 18.tammi 9:00 
1 Itselleluovutus 4 22.tammi 9:00 
Yleiset tilat Itselleluovutus 4 23.tammi 9:00 
5 Valvojantarkastus 4 23.tammi 12:00 
4 Jälkitarkastus 4 24.tammi 9:00 
Kellari Valvojantarkastus 5 29.tammi 9:00 
5 Jälkitarkastus 5 30.tammi 12:00 
1 Valvojan tarkastus 5 1.helmi 9:00 
Yleiset tilat Valvojantarkastus 5 2.helmi 9:00 
Kellari Jälkitarkastus 6 5.helmi 9:00 
1 Jälkitarkastus 6 8.helmi 9:00 
Yleiset tilat Jälkitarkastus 6 9.helmi 9:00 
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Virhe- ja puutelistojen kerääminen aloitetaan esimerkkikohteessa 2. kerroksen 
itselleluovutuksella. Kohteesta riippuen, itselleluovutus virhe- ja puutelistojen 
keräämiseen on syytä varata n. 2 päivää/1800 m2. Itselleluovutusta seuraa 
korjauskierros, johon on syytä varata aikaa n. 7 päivää. 3. kerroksen itselleluovutus 
suoritetaan ennen 2. kerroksen valvojantarkastusta, johtuen lohkojen limityksestä 
luovutusaikataulussa. 2. kerroksen valvojantarkastusta seuraa n. 1 viikon korjausaika, 
joka päättyy lopputarkastukseen. Aikataululimityksestä johtuen korjausaikana 
suoritetaan 4. kerroksen itselleluovutus, 3. kerroksen valvojan tarkastus sekä 5. 
kerroksen itselleluovutus. Tarkastuskierroksia jatketaan tarkennetun tarkastus- ja 




























Rakennuskohteen luovutusvaiheen menettelyt jaetaan pääurakoitsijan, 
talotekniikkaurakoitsijoiden sekä viranomaisten kesken. Rakennusvalvoja ja LVISA-
valvoja toimivat yhteistyössä urakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa.     
 
Pääurakoitsijan vastuualue rajoittuu rakennusteknisiin töihin. Luovutusvaiheen 
menettelyt pääurakoitsijan osalta alkavat itselleluovutuskierroksella. Virhe- ja 
puutelistat koostuvat vain rakennusteknisistä töistä, joihin luetaan rakennustyöt sekä 
asennukset, lukuun ottamatta LVISA-töitä. Itselleluovutuskierroksen lisäksi 
pääurakoitsija vastaa korjauskierroksista sekä itsensä että aliurakoitsijoidensa osalta. 
Valvojantarkastuksesta ja jälkijälkitarkastuksista vastaa rakennusvalvoja. 
 
Talotekniikkaurakoitsijoiden vastuualue koostuu LVISA- töistä. Talotekniikan 
luovutusvaiheen tehtävät on esitelty kohdassa 5 (KOY Pendoliinon talotekniikan 
itselleluovutus nimikkeistö). Talotekniikka nimikkeistön lisäksi, 
talotekniikkaurakoitsijoiden tulee vastata LVISA-valvojan virhe- ja puutelistojen 
pohjalta tapahtuvista korjauskierroksista.  
 
Viranomaisten toiminta luovutusvaiheen menettelyissä koostuu 
viranomaiskatselmuksista ja -tarkastuksista. Viranomaisten luovutusvaiheen tehtävät 
on esitelty kohdassa 6 (KOY Pendoliinon viranomaistarkastus nimikkeistö). 
Viranomaisten tekemien tarkastusten pohjalta vastuu korjauksista on nimikkeen 
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3.3 Rakennusteknisten töiden itselleluovutuskierros  
 
Itselleluovutuskierroksessa pyritään kirjaamaan kyseisen lohkon kaikki 
rakennustekniset virheet ja puutteet (liite 1). Kierros tehdään aikataulun mukaisesti 
huolimatta siitä, ovatko rakennustekniset työt kyseisessä lohkossa valmiina. Kierrosta 
tehtäessä tulee tilojen yleisvalaistuksen olla kunnossa. Tarkastuksessa ei käytetä 
erillisiä suuritehoisia valaisimia, vaan pyritään tarkastamaan tilat lopullista valaistusta 
vastaavissa olosuhteissa. Itselleluovutuskierros on pohja valvojantarkastukselle ja 
jälkitarkastuksille. Tästä syystä itselleluovutus on tehtävä erityistä tarkkuutta 
noudattaen.  
 
Itselleluovutuksella tarkastetaan, että rakennustöiden laatutaso täyttää vaaditut 
laatuvaatimukset.  
 
Suuntaa ja ohjeita virheiden kirjaukseen voidaan ottaa seuraavista lähteistä:  
 
- Rakennustöiden laatu 2005 
- Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL 
- mallihuone / mallityö 
- laaturaportti 
- työ- ja rakennusselostus 
- suunnitteluohjeet, jotka sisältävät myös rakennustarvikkeiden laatuvaatimuksia tai 
työsuoritusohjeita 
- tuotestandardit ja tuotteiden ominaisuuksia käsittelevät ohjeet 
- työ- ja asennustapoja käsittelevät standardit ja ohjeet 
- ministeriöiden ohjeet ja keskusvirastojen oman hallintoalansa rakentamista 
koskevat määräykset, ehdot ja ohjeet 
- kaupalliset julkaisut. 
/2, s. 30/  /8, s. 58/  /1, s. 37/ 
 
Vaaditun laatutason pääperiaatteena voidaan pitää hyvää rakennustapaa.   
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- virheestä/puutteesta ja sen sijainnista 
- vastuuhenkilöstä/urakoitsijasta. 
 
Kierros toteutetaan järjestelmällisesti esim. huonenumeroinnin mukaisesti (liite 5).  
 
Huoneeseen lasketaan kuuluvaksi 




- tilan sisäpinnat.  
 
Tilan tarkastus aloitetaan yleistarkastuksella, jossa tehdään yleissilmäys tilan 
pintarakenteisiin ja asennuksiin.               
 





Yleistarkastusta seuraa ikkunoiden, ikkunakarmien, ovien ja ovikarmien pinnoitusten 
tarkastus. Tulee varmistaa myös ovien, ikkunoiden, kalusteiden, säleverhojen ja 
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Itselleluovutuksen virheiden kirjauksessa tilaa verrataan vaadittuun laatutasoon. 
Tilassa oleva virhe tai puute kirjataan korjauskierrosta varten.  
 




- mahdolliset halkeamat, esim. ontelolaattojen saumoissa ja katonrajassa 
- puutteet tai virheet katon pinnoituksessa esim. maalaustyössä, roiskekatossa 
- alas laskettujen sälekattojen säleiden suoruus ja pykällys 
- sälekaton yläpuolella olevien asennuksien ja katon pinnoitus 
- alas laskettujen levykattojen levyjen ja kannatinkiskojen siisteys ja eheys 
- virheet pinta-asennuksissa esim. akustovillalevyissä 
- valaisimien sijoitus ja asennus 
- läpiviennit. Läpivientien tulee täyttää vaaditut palokestävyys ja äänieristävyys 
arvot. Lämmitys- ja käyttövesi läpivienteihin asennetaan putkimansetit 
- putkien pinnoitus. Tarkastetaan katossa olevien putkilinjojen maalaus ja 
pinnoitustyöt 
- valaisin-, jäähdytyspalkki- ja putkikannakkeiden maalaustyöt 




- puutteet tai virheet seinien maalaus- ja tasoitetöissä 
- seinissä olevat likatahrat 
- seinällä kulkevien putkien maalaustyöt 
- katto-, seinä-, ovi-, ikkuna- ja jalkalistojen kiinnitys, pinnoitus, suoruus, likatahrat 
sekä raot 
- tilassa tehdyt kittaustyöt 
- läpiviennit. Läpivientien tulee täyttää vaaditut palokestävyys ja äänieristävyys 
arvot. Lämmitys- ja käyttövesi läpivienteihin asennetaan putkimansetit 
- laatoitettujen seinien laatat ja saumat 
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- ovien ja karmien maalaustyö, siisteys sekä kolhut 
- ovihelat ja karmitulpat 
- varmistetaan oven dB- ja palokestävyysarvojen vastaavan tilan vaatimuksia 
- oven toiminta. Varmistetaan oven lukitus ja karmiasennuksen suoruus 
- oven kynnyksen kiinnitys 
- ikkunoiden toiminta 
- ikkunoiden helat 
- säleverhojen toiminta 
- ikkunapuitteiden ja -karmien maalaustyö, siisteys ja kolhut 
- ikkunapenkkien maalaustyöt ja siisteys 
- seiniin tehdyt asennukset 
- sähködokumenttien sijoitus ryhmäkeskustiloissa 
- palopostikaappien merkinnät 





- puutteet ja virheet lattiapinnoitteessa 
- lattioiden suoruus ja kaadot 
- lattioissa olevat likatahrat 
- laatoitettujen lattioiden laatat ja saumat 
- kittaustyöt kosteissa tiloissa. 
 
Itselleluovutusta tehdessä virheiden ja puutteiden kirjauksessa tulee toistoa. Tästä 
huolimatta kutakin tilaa käsitellään omanaan ja jokainen virhe tulee kirjata. Virheiden 
ja puutteiden erittelyllä helpotetaan korjaustyötä ja saadaan todenmukainen kuva 
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3.4 Rakennusteknisten töiden valvojan tarkastus  
 
Rakennuskohteen tilaajan puolelta tehtävä ensimmäinen luovutusvaiheen toimenpide 
on valvojantarkastus (liite 2). Valvojantarkastuksella tilaaja varmistaa kohteen 
vastaavan vaadittuja laatuvaatimuksia. Valvoja voi tehdä tarkastuksensa 
pääurakoitsijan tekemän itselleluovutuksen pohjalta tai keräämällä oman virhe- ja 
puutelistan. Tilaajan edustajan ja urakoitsijan luottamuksen ollessa hyvä, on valvojan 
syytä käyttää urakoitsijan keräämää itselleluovutuslistaa pohjana omassa 
tarkastuksessaan.  
 
Itselleluovutuslistan kokoamisen jälkeen on urakoitsijalla ensimmäisen 
korjauskierroksen verran aikaa korjata havaittuja virheitä ja puutteita. Virheet ja 
puutteet voidaan poistaa listalta urakoitsijan toimesta. Itselleluovutuksen 
korjauskierroksen jälkeen päivitetty lista on tilaajalle toimitettava dokumentti, jonka 
muutoksiin vain valvoja voi valtuuttaa.  
 
Valvojankierros toteutetaan samalla kaavalla kuin itselleluovutuskierros. Tilat 
käydään järjestelmällisesti läpi, esim. huonenumeroinnin mukaisesti. 
Valvojantarkastukseen osallistuu valvoja ja pääurakoitsijan edustaja. Myös tilaajan on 
mahdollista osallistua tarkastuskierrokseen. Pääurakoitsijan kokoama 
itselleluovutuslista käydään tilakohtaisesti läpi. Valvoja tekee tarkastuslistaan 
haluamansa lisäykset havaitsemistaan itselleluovutuslistasta puuttuvista virheistä.       
 
Valvojantarkastuksessa keskitytään samoihin asioihin kuin itselleluovutuksessa. 
Tiloista kerätään kaikki virheet ja puutteet kirjaamalla ne ylös itselleluovutusta 
vastaavalla tavalla. Hyvin tehdyn itselleluovutuksen pohjalta tehtävässä 
valvojantarkastuksessa ei virhe- ja puutemerkintöjen määrä merkittävästi lisäänny. 
Merkintöjen lisääminen johtuu pääosin tarkastuskierroksen uusimisesta, tarkastajien 
lukumäärästä sekä näkemyseroista valvojan ja urakoitsijan edustajan välillä.   
Valvojankierroksesta syntyvä virhe- ja puutelista sisältää tilaajan edellyttämät 
korjaustoimenpiteet ennen kohteen vastaanottoa. Valvojan virhe- ja puutelistan 
pohjalta suoritetaan lohkossa toinen korjauskierros.  
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3.5 Rakennusteknistentöiden jälkitarkastus 
 
Jälkitarkastus on valvojan tarkastusta vastaava toimenpide, joka suoritetaan toisen 
korjauskierroksen jälkeen (liite 3). Tarkastuskierrokselle osallistuvat valvoja, 
pääurakoitsijan edustaja sekä tilaaja. Toisen korjauskierroksen jälkeen tilojen 
oletetaan olevan luovutusta vastaavassa kunnossa. Tilojen jälkitarkastuksessa valvoja 
tarkastaa lohkossa valvojan kierroksella havaittujen virheiden olevan korjattuina.    
 
Jälkitarkastuskierroksen pohjana käytetään valvojan kierroksen puute- ja virhelistaa. 
Kierros toteutetaan samalla kaavalla kuin valvojan tarkastus. Tilat käydään läpi 
järjestelmällisesti, esim. huonenumeroinnin mukaisesti. Jälkitarkastuskierros on 
pääsääntöisesti itselleluovutuksessa ja valvojan tarkastuksessa havaittujen virheiden ja 
puutteiden korjauksien tarkistamista. Valvojan tarkastuksen virhe- ja puutelistalta 
poistetaan jälkitarkastuskierroksen edetessä korjatut virheet. Valvojalla ja tilaajalla on 
myös mahdollisuus lisätä virhelistaan uusia havaitsemiansa virheitä ja puutteita.  
 
Kuten sanottu, aikataulullisesti jälkitarkastuksessa tilan oletetaan olevan luovutusta 
vastaavassa kunnossa. Virhe- ja puutemääristä sekä aikataulullisesta tilanteesta 
riippuen tilanne ei aina ole tämä. Tarkastettavaan lohkoon voidaan valvojan ja 
pääurakoitsijan toimesta sopia lisää jälkitarkastuksia. Virheiden ja puutteiden määrään 
perustuen, lohkolle sovitaan korjausaika, jonka jälkeen suoritetaan toinen 
jälkitarkastus (liite 4). Korjausajan ollessa riittämätön tulee korjauskierroksia ja 
jälkitarkastuksia suorittaa, kunnes virheet ja puutteet ovat korjattu. Jälkitarkastuslistat 
ovat valvojan tarkastuslistan ohella tilaajalle toimitettavia dokumentteja, mistä johtuen 
virhe- ja puutemerkintöjen poistamiseen tarvitaan valvojan kuittaus.  
 
Ylimääräiset korjauskierrokset ja jälkitarkastukset eivät vaikuta aikataulun muihin 
nimikkeisiin. Korjauskierrokset tulee suunnitella siten, että ne voidaan tehdä 
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4 TULOSTEN ANALYSOINTI 
   
4.1 Luovutusvaiheen tulokset 
 
Luovutusvaiheen itselleluovutuksen, valvojan tarkastuksen ja jälkitarkastuksien 
järjestelmällisen ja suunnitellun toteuttamisen tuloksena voidaan pitää 
rakennuskohteen hallittua ja ajallaan olevaa luovutusta tilaajalle. Tarkastuskierrosten 
vaikutus rakennustöiden laatuun on myös ilmeistä.  
 
Luovutusvaiheen tarkastuskierrokset yhdistettynä ennakoiviin laadunvalvonta- 
toimenpiteisiin mahdollistavat tilaajan ja urakoitsijan laadullisten näkemysten 
kohtaamisen. Aikatauluttamalla luovutustoimenpiteet riittävän aikaiseen vaiheeseen, 
voidaan katselmoida ennakoivien laadunvalvonta toimenpiteiden riittävyys sekä 
selkeyttää näkemyksiä tilaaja ja urakoitsijan välillä. Kuten sanottu, kerroksittain eri 
tahdissa etenevät rakennustyöt tarkastetaan kerroksittain, eli lohkoittain. 
Ensimmäisten tarkastettavien lohkojen laadulliset puutteet voidaan ottaa huomioon 
ennakoivasti rakentamisvaiheessa olevissa muissa lohkoissa.           
 
Virhe- ja puutelistoja ei voida pitää vain laadunvalvonnan työvälineenä. Sekä 
itselleluovutuksissa kerättävät että valvojan tarkastuksissa ja jälkitarkastuksissa 
päivitettävät listat toimitetaan aliurakoitsijoille, urakoitsijoittain jaoteltuina.      
Tehtäessä lohkoihin kattavat virhe- ja puutelistat aikaisessa vaiheessa saa kukin 
urakoitsija kuvan kyseisen lohkon töiden aikataulullisesta tilanteesta. Aliurakoitsijat 
voivat käyttää virhe- ja puutelistoja aikataulupäivityksenä ja reagoida kuhunkin 
lohkoon työmäärän vaativalla tavalla. Virhe- ja puutelistat toimivat myös kunkin 
tarkastuskierroksen jälkeen päivittyvinä työlistoina, joista urakoitsija näkee lohkossa 
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Luovutustoimenpiteet kattavat kustannukset ovat suhteessa pienet hyötyihin 
verrattuna. Rakennustöiden viivästymisestä aiheutuvien uhkasakkojen johdosta on 
kohteen saattamisessa luovutusta vastaavan tilaan suhtauduttava riittävällä 
vakavuudella. Etenkin toimitilarakentamisessa käyttäjien pääsy kohteeseen sovittuna 
päivänä on ensiarvoisen tärkeää. Kohteen valmistumisen ohella suora positiivinen 
kustannusvaikutus on nähtävissä myös työtehokkuudessa. Selkeiden ja 
järjestelmällisten virhe- ja puutelistojen avulla työskentely tehostaa toimintaa sekä 
työnjohdossa että työn tekemisessä. Tarkastuskierroksista saadut dokumentit 
määräävät vaaditun laatutason ja näin vähentävät pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan 
välisiä laatuvaatimuskatselmuksia. Ajansäästö on nähtävissä myös pääurakoitsijan ja 
aliurakoitsijan välisissä urakan valmiusastekatselmuksissa. 
 
Suorien kustannusvaikutusten ohella on huomioitava myös rakennustöiden laadun 
vaikutus pitkäaikaisessa toiminnassa. Valmistuneita kohteita voidaan rakentamisessa 
pitää pääurakoitsijan referensseinä tulevissa tarjouskilpailuissa ja 
urakkaneuvotteluissa. Edellyttämällä nollavirheluovutusta sekä itseltään että 
aliurakoitsijoiltaan, pääurakoitsija saa aliurakoitsijoiltaan parhaan mahdollisen hyödyn 
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4.2 KOY Pendoliinon virhelistojen analysointi 
 




- Itselleluovutus 15.12. - 20.12.2006 
- Valvojan tarkastus 5.1.2007 
- Jälkitarkastus 12.1.2007 
- Toinen jälkitarkastus 14.2.2007 




- Itselleluovutus 20.12 - 28.12.2006 
- Valvojan tarkastus 11.1.2007 
- Jälkitarkastus 19.1.2007 
- Toinen jälkitarkastus 14.2.2007 
- Kolmas jälkitarkastus 26.2.2007 
 
4. Kerros:  
 
- Itselleluovutus 2.1 - 9.1.2006 
- Valvojan tarkastus 17.1.2007 
- Jälkitarkastus 24.1.2007 
- Toinen jälkitarkastus 16.2.2007 











- Itselleluovutus 18.1 - 19.1.2006 
- Valvojan tarkastus 23.1.2007 
- Jälkitarkastus 30.1.2007 
- Toinen jälkitarkastus 16.2.2007 




- Itselleluovutus 22.1 - 23.1.2006 
- Valvojan tarkastus 24.1.2007 
- Jälkitarkastus 29.1.2007 
- Toinen jälkitarkastus 5.2.2007 
- Kolmas jälkitarkastus 23.2.2007 




- Itselleluovutus 31.1 - 1.2.2007 
- Valvojan tarkastus 1.2.2007 
- Jälkitarkastus 14.2.2007 
- Toinen jälkitarkastus 23.2.2007 




- Itselleluovutus 1.2 - 2.2.2007 
- Jälkitarkastus 8.2.2007 
- Toinen jälkitarkastus 20.2.2007 
- Kolmas jälkitarkastus 23.2.2007 
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KOY Pendoliinon virhelistoja analysoimalla selvitetään virhe- ja puutemerkintöjen 
painopisteet lohkoittain ja työlajikohtaisesti. Virhelistojen analysoinnissa keskitytään 
itselleluovutuslistojen sijaan valvojantarkastuksen listoihin. Itselleluovutuksen 
aikaisesta aikataulullisesta ajankohdasta johtuen sen virhe- ja puutelistojen 
merkinnöistä merkittävä osa on rakennustöiden puutemerkintöjä. Virhelistoja 
analysoitaessa antavat puutemerkinnät vääristyneen kuvan virheiden jakautumisesta 



















Kuva 1. Valvojantarkastuksen virhejakauma lohkoittain 
 
KOY Pendoliinon valvojantarkastuksen virheet jakautuivat lohkoittain kaavion 1 
osoittamalla tavalla. Virheiden määrään vaikuttavat kohdassa 3.1 esiteltyjen 
kerrosalojen lisäksi itselleluovutuksen ja valvojantarkastuksen välinen aika.  
 
Tarkasteltaessa virhemäärien jakautumista kerroksittain, esiin voidaan nostaa 
rakennushankkeen 2. kerros ja kellarikerros. Laatuvaatimusten epäselvyys 
urakoitsijoiden ja tilaajan välillä on nähtävissä 2. kerroksen suuresta virhemäärästä. 
Toisen kerroksen asettaman vaatimustason avulla, virhemäärät 3., 4. ja 5. kerroksissa 
on saatu hieman putoamaan.  
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Rakennustyöt kellarikerroksen osalta ovat olleet aikataulullisesti myöhässä. 
Itselleluovutuksen myöhästyminen yhdessä rakennustöiden aikataulullisen tilanteen 
kanssa ovat vaikuttaneet virhemääriin. Suuresta virhemäärästä johtuen urakoitsijoiden 
vahvuuksien painopiste on siirretty kellarilohkolle.  
 
Ensimmäisen kerroksen tilat ovat pääsääntöisesti myymälätilaa. Tilan luonteesta 
johtuen virhemäärät muihin lohkoihin nähden ovat verraten pieniä. 
 
Yleisten tilojen tarkastuskierros koostuu IV- konehuoneesta, rappukäytävistä, 
sisääntuloauloista sekä yleiseen kulkuun varatuista käytävistä. Yleisiin tiloihin 
luettavia tiloja on rakennuksen kaikissa lohkoissa.    
 













































































































































     
Kuva 2. Virheiden jakautuminen urakoitsijoittain valvojantarkastuksissa 
 
Kuvaan 2 on koottu KOY Pendoliinon tarkastettavien lohkojen virhemäärät 
urakoitsijoittain. Analysoinnissa selkeytetään syitä virheiden muodostumiseen ja 










Alakattotöissä esiintyvät virheet ovat pääosin asennuksien keskeneräisyydestä 
johtuvia. Huomioitava seikka alakattotöissä on alakattolevyjen siisteys ennen ja 
jälkeen asennuksen. Asiasta tulee konsultoida myös muita kattoasennuksia tekeviä 
urakoitsijoita. Alakattolevyihin muiden asennuksien yhteydessä tulevat kolhut ja 












Loppusiivousnimikkeessä on huomioitu katoissa, seinissä ja asennuksissa olevat 
likatahrat. Myös riittämättömiin loppusiivouksiin on puututtu. Virhemerkinnät 
koostuvat pääosin rakennustöiden yhteydessä kattoon ja seiniin tulleista likatahroista. 
Kattoon ja seiniin asennuksia tekeviä urakoitsijoita tulee ohjeistaa ennen asennuksien 




IV-töiden virhekirjauksessa on tarkasteltu IV-asennuksien visuaalista ilmettä ja pinta-
asennuksien keskeneräisyyksiä. IV-töiden tarkastukset käydään läpi talotekniikan 
luovutusvaiheen toimenpiteissä. Asennustapoihin on kuitenkin mahdollista puuttua 
myös rakennusteknisissä tarkastuksissa.     
 
 





Lattiapäällystysten virhemerkinnät koostuvat mattotöiden yhteydessä tapahtuneista 
virheistä, esim. avonaisista mattosaumoista, epäsiisteistä mattosaumoista ovien 




Listoitustyövirheet ovat pääosin keskeneräisistä asennuksista, värivaihteluista, 
naarmuista sekä raoista johtuvia. Listoitustöissä tulee noudattaa mallihuoneessa tai 
mallityössä hyväksyttyä laatutasoa. Myös asennettavien tuotteiden laatutason tulee 




Maalaustöillä on kaavion 2 erittelyn nimikkeistä suurin virhemäärä. Virhemerkinnät 
koostuvat keskeneräisistä töistä, naarmuista sekä kolhuista. Maalaustöiden aikaisesta 
aikataulullisesta ajankohdasta johtuen, valmiit pinnat joutuvat rasitukselle muiden 
rakennustöiden jatkuessa. Naarmujen ja kolhujen vähentämiseksi tarvitaan lisää 
tiedotusta sekä urakoitsijoiden välistä keskustelua. Työskentelyyn asennoitumisessa 




Putkitöiden virhekirjauksessa on tarkasteltu putkiasennuksien visuaalista ilmettä ja 
pinta-asennuksien keskeneräisyyksiä. Putkitöiden tarkastukset käydään läpi 
talotekniikan luovutusvaiheen toimenpiteissä. Asennustapoihin on kuitenkin 
mahdollista puuttua myös rakennusteknisissä tarkastuksissa. Putkitöiden suuri 









Kuten IV- ja putkitöissä, sähköasennuksissa on tarkasteltu visuaalista ilmettä ja pinta-
asennuksien keskeneräisyyksiä. Myös sähköasennukset käydään läpi talotekniikan 
luovutusvaiheen toimenpiteissä. Asennustapoihin on kuitenkin mahdollista puuttua 




YIT:n vastuualueelle virhekirjauksissa on luettu omat rakennustekniset työt sekä 
aliurakoitsijoiden urakoita täydentävät työt. Urakkarajoista johtuvista syistä 
pääurakoitsijan vastuulle luettavien virheiden ja puutteiden määrä on huomattava. 




Hissi, palokatko, Pirkanmaan osuuskauppa, teräsrakenne, kittaus, teräsasennus sekä 




Järjestelmäväliseinien virhemerkinnät koostuvat pääosin listoitustöistä, ovien ja 
ovikarmien kolhuista sekä asennuksessa syntyneistä likatahroista. Virhemäärää 
voidaan pitää merkittävänä huomioiden, että järjestelmäväliseiniä asennettiin vain 
neljään lohkoon. Järjestelmäväliseinien listoituksissa tulee noudattaa muiden 
listoitustöiden ohella mallihuoneessa tai mallityössä hyväksyttyä laatutasoa. 
Asennuksissa syntyneiden likatahrojen poistaminen edellytetään asennuksen tehneeltä 
urakoitsijalta. Sekä asennettavien elementtien, että listoituksien laatutasojen tulee 









Laattatöiden virhetarkastelussa tulee huomioida työn ohella rakennustarvikkeiden 




Sälekaihtimien virhemerkinnät koostuvat keskeneräisistä asennuksista.           
 
Valvojantarkastus 2. kerros. Virheiden jakautuminen 
urakoitsijoittain.
41

































































































Kuva 3. Virheiden jakautuminen urakoitsijoittain 2. kerroksen valvojantarkastuksessa 
 
Virhejakauman painopisteet 2. kerroksen valvojantarkastuksessa voidaan todeta 
kaaviosta 3. Virhejakauma osoittaa järjestelmäväliseinien, listoitustöiden ja 
maalaustöiden olevan erityisiä huomion kohteita.  
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Kuva 4. Virheiden jakautuminen urakoitsijoittain 3. kerroksen valvojantarkastuksessa 
 
Virhejakauman painopisteet 3. kerroksen valvojantarkastuksessa voidaan todeta 
kaaviosta 4. Virhejakauma poikkeaa hieman 2. kerroksen valvojan tarkastuksesta. 
Listoitustöiden laatuvaatimuksen ovat tarkentuneet 2. kerroksen 
valvojantarkastuksessa, johtaen virhemerkintöjen vähenemiseen. Loppusiivous, 
järjestelmäväliseinät ja maalaustyöt ovat suurimpina huomion kohteina.  
 




















































































   
Kuva 5. Virheiden jakautuminen urakoitsijoittain 4. kerroksen valvojantarkastuksessa 
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Virhejakauman painopisteet 4. kerroksen valvojan tarkastuksessa voidaan todeta 
kaaviosta 5. Kaavion virhejakaumasta voidaan tulkita edellisten tarkastuskierrosten 
mukaisesti loppusiivouksen, järjestelmäväliseinien ja maalaustöiden sisältävän eniten 
virheitä. 
 






































































































Kuva 6. Virheiden jakautuminen urakoitsijoittain 5. kerroksen valvojantarkastuksessa 
 
Kaavion 6. osoittama virhejakauma 5. kerroksen valvojantarkastuksesta toteuttaa 
pitkälti edellisten lohkojen mukaista jakaumaa. Huomioitava seikka kaaviossa 6. on 
virheiden suuri määrä 5. kerroksen huomattavasti pienemmästä pinta-alasta 
huolimatta. Virhejakauman pääpaino kohdistuu edellisten lohkojen mukaisesti 
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KOY Pendoliinon 2., 3., 4. ja 5. kerros ovat vastaavanlaisia tiloja ja täten 
virhetarkastelussa toisiinsa verrattavia. Virhejakaumien kerroskohtaisista erittelyistä 
voidaan todeta samojen työlajien virheiden jatkuvuuden tarkastusten edetessä. Jos 
tarkastuskierrokset on jaettu lohkoihin, tulee toteuttaa ennakoivaa 
laadunvarmistustoimintaa. Aikaisempien kierrosten perusteella vakiintuneet laatutasot 
tulee selvittää urakoitsijoille ja näin ehkäistä samojen virheiden toistuvuutta 
myöhemmissä lohkoissa.  
 






















































































        
Kuva 7. Virheiden jakautuminen urakoitsijoittain kellarikerroksen 
valvojantarkastuksessa 
 
Kaavion 7. osoittaa kellarikerroksen virhejakauman. Kuten kaavion 1. tarkastelussa on 
todettu, kellarikerroksen virhemerkinnät koostuvat pääosin keskeneräisistä töistä. 
Kaaviosta 7. on kuitenkin nähtävissä virhemerkintöjen pääpaino loppusiivouksella, 
listoituksilla ja maalaustöillä. 
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Kuva 8. Virheiden jakautuminen urakoitsijoittain ensimmäisen kerroksen 
valvojantarkastuksessa 
 
Kaavion 1. tarkastelun mukaisesti ensimmäisen kerroksen tilat ovat pääsääntöisesti 
myymälätilaa. Tarkastusten pääpaino myymälätiloissa keskittyy 
rakennusteknistentöiden sijasta talotekniikkatarkastuksiin. Rakennusteknisten töiden 
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Kuva 9. Virheiden jakautuminen urakoitsijoittain yleisten tilojen 
valvojantarkastuksessa 
 
Yleisten tilojen virhejakauman selkeät keskittymät ovat loppusiivouksessa ja 
maalaustöissä. Virhemerkinnät johtuvat pääasiassa yleisiin tiloihin kohdistuvasta 
rakennusaikaisesta käytöstä ja kulusta. Yleisten tilojen loppusiivoukset ja maalausten 
korjaustyöt tulee ajoittaa siten, että tilojen muut rakennustyöt on tehty ja kulku on 
mahdollisimman vähäistä.       
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5 KOY PENDOLIINON TALOTEKNIIKAN LUOVUTUSVAIHEEN 
TOIMENPITEET 
    
5.1 Talotekniikan luovutusvaiheen tarkastukset 
 
Talotekniikan luovutusvaiheen tarkastuksilla pyritään laatuvaatimukset täyttäviin 
LVISA-asennuksiin. Aikataulullisten vaatimusten täyttyminen on myös huomion 
arvoinen seikka.  
 
Talotekniikan luovutusvaiheen toimenpiteet toteutetaan luovutusaikataulun mukaisesti 
urakoitsijoiden ja valvojan toimesta. Toimenpiteet on esitelty kohdassa 5.2, 
nimikkeistön esittely.  
 
5.2 Nimikkeistön esittely 
 
Talotekniikkanimikkeistön esittelyssä selvitetään luovutusvaiheen LVISA-
toimenpiteiden rakennustekniset edellytykset sekä LVISA-urakoitsijan suorittamat 
toimenpiteet. Talotekniikka nimikkeistö on koottu KOY Pendoliinon 
luovutusaikataulusta /6/.  
 
LVISA-luovutuksen toimenpiteiden tarkastelulla pyritään luomaan aikataulunormistoa 
tehtävistä toimenpiteistä ja niiden sisällöstä. Aikataulunimikkeiden sisällön 
tarkastelussa karsitaan talotekniikan luovutusaikataulusta vanhentuneet ja tarpeettomat 
nimikkeet pois. Luovutusvaiheen toimenpiteiden rakennusteknisten edellytyksien 
selvittämisellä pyritään parantamaan pääurakoitsijan ja talotekniikkaurakoitsijan 
yhteistyötä luovutusvaiheen toimenpiteissä. 
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Lämmitysjärjestelmän säätö  
Virtaamien mittaus (lämpö ja jäähdytys)  
Toimintakokeet  
Valvojan tarkastukset  
 
Työaikainen asennustapa  
 
Edellytykset: 
- Työmaan yleisvalaistus 
  
Toimenpiteet: 
- Tarkastetaan että asennustapa on hyvän rakennustavan mukaista.  
- Päätelaitteet tarkastetaan mallihuonetarkastuksen yhteydessä. 
- Mallihuoneeseen kuulumattomista päätelaitteista valvoja tai tilaaja tarkastaa 
ensimmäisen asennuksen.  





- Työmaan yleisvalaistus 
 
Toimenpiteet: 
- Urakoitsija tarkastaa asennuksensa. 
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Lämmitysjärjestelmän säätö  





- Ei edellytyksiä 
 
Toimenpiteet: 
- Karkeassa säädössä tarkastetaan lämmityslaitteiden lämpiäminen.  





- Ulkolämpötilan tulee olla selkeästi pakkasen puolella. 
- Rakennuksen vaipan tulee olla suljettuna vähintään 24 h ennen mittauksen 
alkamista. Mittauksen ajankohdaksi voidaan ottaa esim. sunnuntai tai 
maanantaiaamu. 
   
Toimenpiteet: 
- Tilat käydään läpi lämpömittarin kanssa.  
- Lämpötilojen perusteella tehdään tarvittavat säädöt lämmitysjärjestelmään. 
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Virtaamien mittaus (lämpö ja jäähdytys)  
 
Edellytykset: 
- Ei edellytyksiä 
 
Toimenpiteet: 
- Mitataan verkoston virtaama paine-eroa, käyrästöä ja säätöventtiiliä hyväksi 
käyttäen.   
 
Toimintakokeet  
Yhteiskoekäyttö suoritetaan toimintakokeiden yhteydessä.  
 
Edellytykset: 
- Toimintakokeissa rakennuksen tulee olla pääsääntöisesti valmis. 
- Putkistojen virtaamien tulee olla säädetty ennen toimintakokeita.   
 
Toimenpiteet: 
- Urakoitsija testaa omien järjestelmäkokonaisuuksien toimivuuden esim. 




- Yhteiskoekäytöllä testataan järjestelmien yhteistoimintaa.  
- Automatiikkaurakoitsija koordinoi yhteiskoekäytön. 
- Yhteiskoekäytössä on valvoja mukana.   
- Testauksessa rakennukseen aiheutetaan keinotekoisia häiriötilanteita, esim. 












- Järjestelmän tulee olla valmiina. 
 
Toimenpiteet: 
- Valvoja tarkastaa, että asennukset on tehty määräysten, ohjeiden ja suunnitelmien 
mukaisesti.  
- Valvoja tarkastaa myös, että järjestelmä toimii halutulla tavalla. 
- Tarkastukset voidaan tehdä pistokokein tai koko järjestelmä läpikäymällä. 
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Valvojan tarkastukset  





- Työmaan yleisvalaistus 
 
Toimenpiteet: 
- Tarkastetaan, että asennustapa on hyvän rakennustavan mukaista.  
- Tarkastetaan, että asennukset ovat suunnitelmien mukaiset.  
- Päätelaitteiden tarkastus mallihuonetarkastuksen yhteydessä. 





- Työmaan yleisvalaistus. 
 
Toimenpiteet: 
- Urakoitsija tarkastaa asennuksensa. 











Yhteiskoekäyttö suoritetaan toimintakokeiden yhteydessä.  
 
Edellytykset: 
- Tilojen tulee olla alkusiivottuja ennen toimintakokeita.  
 
Toimenpiteet: 
- Toimintakokeissa tarkastetaan laitteiston toimivuus, esim. ilmastointikoneiden 




- Yhteiskoekäytöllä testataan järjestelmien yhteistoimintaa.  
- Automatiikkaurakoitsija koordinoi yhteiskoekäytön. 
- Yhteiskoekäytössä on valvoja mukana.   
- Testauksessa rakennukseen aiheutetaan keinotekoisia häiriötilanteita, esim. 
ilmastointikoneen jäätymisanturin laukaisu. 
 
Valvojan tarkastukset  
 
Edellytykset: 
- Järjestelmän tulee olla valmiina. 
 
Toimenpiteet: 
- Valvoja tarkastaa, että asennukset on tehty määräysten, ohjeiden ja suunnitelmien 
mukaisesti. 
- Valvoja tarkastaa myös, että järjestelmä toimii halutulla tavalla. 
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Ilmastointijärjestelmän säätö ja mittaukset  
 
Edellytykset: 
- Ennen ilmastointijärjestelmän säätöä ja mittausta tilojen tulee olla pölyttömät. 
- Ikkunoiden ja ovien tulee olla asennettu ennen säädön ja mittauksen aloittamista. 
- Säätöön ja mittaukseen on syytä varata aikaa 1 - 2 kk kohteen koosta riippuen.   
 
Toimenpiteet: 
- Ilmastointijärjestelmän säädössä ja mittauksessa ilmastointiputkien ilmavirtaamat 
mitataan.  
- Ilmamäärät säädetään suunniteltuihin arvoihin. 
- Tarkastetaan ilmatasapaino. 
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 TALOTEKNIIKKA NIMIKKEISTÖ, SÄHKÖ /5/ /9/ 
 
Työaikainen asennustapa  
Itselleluovutus 
Yleiskaapelointijärjestelmän mittaukset  
Moottorien ja pumppujen pyörimissuunnan tarkastus  
Pääjakelujärjestelmän mittaukset  
Toimintakokeet  
Antennijärjestelmän mittaus  
Yhteiskoekäyttö  
Valvojan tarkastukset  
 
Työaikainen asennustapa  
 
Edellytykset: 
- Työmaan yleisvalaistus.  
 
Toimenpiteet: 
- Tarkastetaan että asennustapa on hyvän rakennustavan mukaista.  
- Päätelaitteet tarkastetaan mallihuonetarkastuksen yhteydessä. 





- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Urakoitsija tarkastaa asennuksensa. 
- Tarkastuksissa keskitytään etupäässä asennuksien toimivuuteen ja ulkonäköön. 
- Tehdään sähköjärjestelmän tarkastusmittaukset, erityisenä huomion kohteena 
sähkölaitteiston käyttöturvallisuus.    
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Yleiskaapelointijärjestelmän mittaukset  
 
Edellytykset: 
- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Mitataan, että kaapelit ja liitokset vastaavat standardoituja arvoja.  
- Mittauksissa mitataan signaalin kulkua kaapeleissa. 
- Standardoituina luokkina käytetään Cat-luokkia, joista Cat 6 UTP (suojaamaton) 
on yleinen vaatimustaso.     
 
Moottorien ja pumppujen pyörimissuunnan tarkastus  
 
Edellytykset: 
- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Taajuusmuuttajien paramentointi. 
- Tarkastuksissa varmistetaan, että moottorit ja pumput pyörivät oikeaan suuntaan, 
esim. IV-kone ja liuospumput. 
- Tarkastukset voidaan tehdä asennuksen yhteydessä tai jälkikäteen.  
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Pääjakelujärjestelmän mittaukset  
 
Edellytykset: 
- Sähkökeskustilojen tulee olla kunnossa. 
 
Toimenpiteet: 
- Pääjakelujärjestelmän mittauksissa tarkastetaan, että sähkön jakelu toimii 
halutulla tavalla.  
- Tarkastuksissa järjestelmä käydään läpi pääkeskukselta ryhmäkeskuksille, ja 
ryhmäkeskuksilta pistorasioille. 
- Suoritetaan KVH- mittaukset (kulutusmittaukset). 
- Suoritetaan käyttöönottomittaukset.  
- Asennuksien turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, esim. 
maadoituksiin.    
 
Toimintakokeet  
Yhteiskoekäyttö suoritetaan toimintakokeiden yhteydessä.  
 
Edellytykset: 
- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Tarkastetaan laitteiston toiminnat, esim. hälytykset ja ohjausten toiminta.  




- Yhteiskoekäytöllä testataan järjestelmien yhteistoimintaa.  
- Automatiikkaurakoitsija koordinoi yhteiskoekäytön. 
- Yhteiskoekäytössä on valvoja mukana.   
- Testauksessa rakennukseen aiheutetaan keinotekoisia häiriötilanteita, esim. 
ilmastointikoneen jäätymisanturin laukaisu.   






- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Mitataan, että kaapelit ja liitokset vastaavat standardoituja arvoja.  
- Mittauksissa mitataan signaalin kulkua kaapeleissa. 
- Suoritetaan signaalin taajuusmittaus, esim. kohinageneraattoria käyttäen.  
 
Valvojan tarkastukset  
 
Edellytykset: 
- Järjestelmän tulee olla valmiina. 
 
Toimenpiteet: 
- Valvoja tarkastaa, että asennukset on tehty määräysten, ohjeiden ja suunnitelmien 
mukaisesti.  
- Valvoja tarkastaa myös, että järjestelmä toimii halutulla tavalla. 
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 TALOTEKNIIKKA NIMIKKEISTÖ, AUTOMATIIKKA /5/ /9/ 
 
Automatiikan viritys 
Valvojan tarkastukset  






- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Automatiikan virityksessä testataan laitoksen ja laitteiston yhteistoimintaa.  





- Ei edellytyksiä.  
 
Toimenpiteet: 
- Valvojan tarkastuksissa tarkastetaan automatiikkasuunnitelma ja -asennukset. 
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Automatiikan yhteyksien tarkastus  
 
Edellytykset: 
- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Hälytysyhteyksien tarkastuksesta vastaa urakoitsija yhdessä vastaanottavan 





- Rakennuksen talotekniikkajärjestelmien tulee olla valmiina. 
 
Toimenpiteet: 
- Yhteiskoekäytöllä testataan järjestelmien yhteistoimintaa.  
- Automatiikkaurakoitsija koordinoi yhteiskoekäytön. 
- Yhteiskoekäytössä on valvoja mukana.   
- Testauksessa rakennukseen aiheutetaan keinotekoisia häiriötilanteita, esim. 
ilmastointikoneen jäätymisanturin laukaisu. 
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6 KOY PENDOLIINON VIRANOMAISTARKASTUS NIMIKKEISTÖ 
  
6.1 Viranomaistarkastukset ja -toimenpiteet 
  
Luovutusvaiheen viranomaistarkastuksilla ja -toimenpiteillä varmistetaan LVISA-
asennuksien laatuvaatimusten ja viranomaismääräysten täyttyminen. Luovutusvaiheen 
viranomaisnimikkeistöön kuuluvat myös ulkopuolisten tahojen kiinteistön liittyvät 
toimenpiteet, esim. vesi- ja sähkölaitoksen.    
Viranomaistarkastukset ja -toimenpiteet suoritetaan luovutusaikataulun mukaisesti. 
Toimenpiteet on esitelty kohdassa 6.3 nimikkeistön esittely.  
  
6.2 Nimikkeistön esittely 
 
Viranomaistarkastus nimikkeet on jaettu toimialueittain, lämpö ja vesi-, ilmastointi-, 
sähkö- sekä automaatiotarkastuksiin. 
 
VIRANOMAISTARKASTUKSET JA -TOIMENPITEET, LÄMPÖ JA VESI  
/4/ /5/ 
 
Kiinteistömittareiden asennus  
Sprinklerin ja kaasusammutus tarkastus  
Kaukolämmön käyttöönotto- ja lopputarkastus 
LVI-laitteiden lopputarkastus 
 
Kiinteistömittareiden asennus  
 
Edellytykset: 
- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Sähkölaitos asentaa kaukolämpömittarin. 
- Vesilaitos asentaa vesimittarin. 
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Sprinkleri- ja kaasusammutusjärjestelmän tarkastus 
 
Edellytykset: 
- Testattavissa tiloissa tulee olla riittävä puhtaustaso, jotta sammutusjärjestelmän 
anturit eivät pölyty. 
 
Toimenpiteet: 
- Sprinkleri- ja kaasusammutusjärjestelmän testauksessa tarkastetaan 
hälytysyhteydet ja koe laukaistaan laitos.  
- Järjestelmiin tehdään myös silmämääräinen tarkastus.  
 





- Kaukolämmön alajakokeskus asennettu. 
 
Toimenpiteet: 
- Kaukolämpölaitteiston tarkastus. 





- Käyttöönottotarkastus tulee olla tehtynä ennen lopputarkastusta. 
 
Toimenpiteet: 
- Tarkastetaan, että lämmönjakohuone on valmis. 
- Tarkastetaan, että virityspöytäkirja on tehty. 
 
 






- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- LVI-laitteiden lopputarkastuksessa tarkastetaan, että järjestelmä on suunnitelmien 
mukainen.  
- Tarkastuksessa tulee huomioida myös terveyttä ja turvallisuutta vaarantavat 
tekijät.  
- Rakennusvalvonnan LVI-laitos suorittaa LVI-laitteiden lopputarkastuksen.  
 
 
VIRANOMAISTARKASTUKSET JA -TOIMENPITEET, ILMASTOINTI 
/5/ /7/ 
 
LVI-laitteiden lopputarkastus  
 








- LVI-laitteiden lopputarkastuksessa tarkastetaan, että järjestelmä on suunnitelmien 
mukainen.  
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VIRANOMAISTARKASTUKSET JA -TOIMENPITEET, SÄHKÖ /5/ /9/ 
 
Kiinteistömittareiden asennus  
Puhelimen talokaapelin kytkeminen  
Savunpoistojärjestelmän tarkastus  
Kerrosten sähkön varmennustarkastus  
Poistumistievalotarkastus  
 
Kiinteistömittareiden asennus  
 
Edellytykset: 
- Pääkeskustilan tulee olla valmis, siivottu, valaistu sekä lukittavissa. 
- Sähkölaitos vaatii pääurakoitsijalta energianostosopimuksen, ennen sähköjen 
kytkemistä kiinteistömittarille.   
 
Toimenpiteet: 
- Sähköurakoitsija tekee sähkölaitokselle mittaristopyynnön.  
- Sähkölaitos asentaa mittarit ja päästää sähkön mittareille.   
 
Puhelimen talokaapelin kytkeminen  
  
Edellytykset: 
- Telejakamon tulee olla lukittavissa ja siivottu. 
  
Toimenpiteet: 
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Savunpoistojärjestelmän tarkastus  
 
Edellytykset: 
- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Urakoitsija tekee savunpoistojärjestelmän tarkastuksen. Tarkastuksessa testataan 
savunpoistoluukkujen toiminta niiden kytkimistä.  
- Tarkastukseen kuuluu myös ilmastointikoneen hätäpysähdyskytkimen 
testaaminen. 
- Omat tarkastuksensa tehtyään urakoitsija pyytää viranomaistarkastuksen.  
  
Kerrosten sähkön varmennustarkastus  
 
Edellytykset: 
- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Sähkön varmennustarkastus tehdään 3 kuukauden kuluessa kohteen 
valmistumisesta.  
- Ulkopuolinen tarkastus on vaatimuksena yli 63A:n pääsulakkeen omaaviin 
kohteisiin.  
- Ulkopuolisen tarkastuksen voi suorittaa Tukesin valtuuttama tarkastaja.  















- Ei edellytyksiä. 
 
Toimenpiteet: 
- Suunnitelmien toteutustarkastus, jossa sähkösuunnittelija hyväksyttää 
suunnitelmat paloviranomaisella.    
- Paloviranomainen tarkastaa koko rakennuksen. 
- Varmistetaan, että poistumistiekyltti näkyy rakennuksen kaikissa tiloissa. 
- Merkkien tulee johtaa suorinta tietä uloskäynnille.  



























Suunniteltujen ja järjestelmällisten luovutusvaiheentoimenpiteiden lisääminen 
rakennustyömaan laatutoimintoihin mahdollistaa virheettömän ja aikataulun mukaisen 
luovutuksen. Kattavien luovutusvaiheen kierroksien tekeminen palvelee 
rakennushankkeen kaikkia osapuolia. Saatujen tulosten perusteella pääurakoitsija saa 
kuvan rakennustöiden aikataulullisesta tilanteesta sekä voi suorittaa ennakoivia 
laadunvarmistuksellisia toimenpiteitä. Pääurakoitsijan yhteistyö valvojan kanssa 
saattaa kohteen nollavirheluovutukseen. Kuten pääurakoitsija, aliurakoitsija voi 
käyttää tarkastuskierrosten tuloksia aikataulupäivitykseen sekä ennakoivaan 
laadunvarmistukseen. Virhe- ja puutelistat toimivat aliurakoitsijalla myös työlistoina, 
jotka johtavat urakkasuorituksen päättymiseen. Tilaajan edut luovutusvaiheen 
toimenpiteiden kannalta ovat selvät. Tarkastuskierroksissa pääurakoitsijan kanssa 
tehty yhteistyö johtaa tilaajan odotusten ja laatuvaatimusten täyttymiseen.  
 
Rakennushankkeen saumaton luovutus edellyttää talotekniikkaurakoitsijoiden ja 
pääurakoitsijan yhteistyön kehittämistä. Rakennushankkeiden LVISAJ-tekniikan 
jatkuvan lisääntymisen johdosta, talotekniikan luovutusvaiheen toimenpiteiden ja 
niiden edellytyksien ymmärrystä vaaditaan myös pääurakoitsijalta. Talotekniikan 
luovutusvaiheentoimenpiteet nousevat esiin eteenkin aikatauluttamisessa sekä 
työmaan yhteistoiminnassa.                     
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 Tila Aihe Hoitaa Hoidettu 
Yleistä   
    
    
    
    
    
    
    
    
2 202 Alakatto auki AKU 
2 202 Kulunvalvontajohtoja roikkuu alakatosta SU 
2 202 Työaikapääte asentamatta 201 oven vierestä SU 
2 202 palohälytin asentamatta 201 oven vierestä SU 
2 202 Infotiskin vasemmalta puolelta alakattosäleitä irti AKU 
2 202 Sähköjohtoja roikkuu alakatosta SU 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu valaisin SU 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu lasi YIT 
2 202 liukuseinän oven kotelon tasoitus ja maalaus MU 
2 202 Neuvotteluhuoneiden seinästä puuttuu valokuutiot SU 
2 202 201 oven oikean puoleisen seinän maalauskorjaus MU 
2 202 201 oven oikeanpuoleiselta seinältä puuttuu valaisimia SU 
2 202 210 tilan välisen oven ovilistat puuttuu MN 
2 202 210 oven edessä liiketunnistimen johto roikkuu alakatosta SU 
2 202 212 tilan välisessä pilarissa tasoitus- ja maalauskorjaus MU 
2 202 Liukuseinän yläpuolelta puuttuu listat AKU 
2 202 Liukuseinän oikean puolen kotelon päästä puuttuu levy YIT 
2 202 208 välisessä seinässä likaa HP 
2 202 208 välisen seinän maalaus MU 
2 202 Liukuseinän taitto-osan vetimet puuttuvat  FP 
2 202 Liukuseinän yläpuolen maalaus MU 
2 202 Jalkalistan saumat Laat 
2 202 Jalkalistoja puuttuu Laat 
2 202 Infotiskin alareunan rosteripelti puuttuu YIT 
2 202 IV-räppänöissä likaa HP 
2 202 Lattiarasioiden kannet puuttuvat Laat 
2 202 201 ovilistat puuttuvat EMU 
2 202 208 ovi puuttuu YIT 
2 203 Valaisinsyvennyksen alakaton listan jatkoksessa pykällystä AKU 
2 203 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 203 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 203 Ovilistat puuttuvat MN 
2 203 Karmin vaakaosassa keskellä likaa HP 
2 203 Levy puuttuu seinästä AKU 
2 203 IV-räppänä puuttuu katosta IVU 
2 203 Valaisinkiskon johdon tekstit näkyvissä SU 
 
 LIITE 1 / 2 (18)
 
2 203 Hissiaulan puoleisessa seinässä jälkiä MU 
2 203 Peräseinästä puuttuu valaisin SU 
2 203 Sähkökotelossa lattiarajassa likaa HP 
2 203 Oven vasemmalla puolella likaa MU 
2 203 Kovalevyt ja suojapahvit lattialla YIT 
2 203 Valot eivät toimi SU 
2 203 Kynnys puuttuu YIT 
2 204 Valot eivät toimi SU 
2 204 202 välisen oven karmitulpat puuttuu YIT 
2 204 277 välisen oven ovihelat puuttuu FALCK 
2 204 Peräseinästä puuttuu valaisin SU 
2 204 Antennirasia puuttuu SU 
2 204 Levy puuttuu seinästä AKU 
2 204 277 välisen oven karmi kolhuilla YIT 
2 204 277 välisen oven ovilistat puuttuu MN 
2 204 202 välisen oven kynnyksestä puuttuu silikonit YIT 
2 204 277 välisen oven kynnys puuttuu YIT 
2 204 202 välisen oven listat puuttuu MN 
2 204 202 välisen oven ovihelat puuttuu FALCK 
2 204 Lattiassa suojapahvit ja kovalevyt YIT 
2 204 205 välisessä seinässä naarmuja MU 
2 204 Jalkalistat puuttuvat MN 
2 204 202 puoleisessa päädyssä alakaton säleitä vinossa AKU 
2 204 Sähkökotelossa likaa HP 
2 204 203 välisessä seinässä naarmuja MU 
2 204 Sähkökourun vieressä lattiarajassa tasoitus- ja 
maalauskorjaus 
MU 
2 205 Alakatto auki AKU 
2 205 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 205 IV-räppänä puuttuu katosta IVU 
2 205 Levy puuttuu seinästä AKU 
2 205 Valaisinsyvennyksen halogeenivalaisimet puuttuvat SU 
2 205 Valaisinsyvennyksessä maalauskorjaus MU 
2 205 204 välisessä seinässä maalauskorjauksia MU 
2 205 275 välisestä seinästä puuttuu valaisin SU 
2 205 275 välisessä seinässä maalauskorjaus MU 
2 205 Peräseinän katonrajan valaisimen kannessa rako SU 
2 205 Peräseinän katonrajan valaisimen kannessa likaa HP 
2 205 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 205 Ovilistat puuttuvat MN 
2 205 Kynnyksen silikonit puuttuvat YIT 
2 205 Pilarissa jälkiä HP 
2 205 Antennirasia puuttuu SU 
2 205 Lattiassa suojapahvit ja kovalevyt YIT 
2 205 Sähkökotelo likainen HP 
2 205 valaisinkiskon johdon merkintätekstit näkyvissä SU 
2 206 Takaseinän pistorasiat samaan riviin  SU 
2 206 Pilarin kohdalla alakatossa pykällystä AKU 
2 206 271 puoleisessa seinässä maalauskorjaus MU 
2 206 Jalkalistat puuttuvat Laat 
2 206 Levy puuttuu seinästä AKU 
2 206 271 puoleisesta seinästä puuttuu valaisin SU 
2 206 Antennirasia puuttuu SU 
2 206 sähkökotelossa likaa HP 
2 206 Liukuoven viereisessä seinänpätkässä likaa HP 
2 206 Liukuoven kotelon kulmasta puuttuu lista YIT 
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2 206 Liukuseinän yläpuolelta puuttuu listat AKU 
2 206 205 puoleisessa seinässä likaa HP 
2 206 Kovalevyt lattialla YIT 
2 206 Lattiarasioiden kannet puuttuvat Laat 
2 207 Jalkalistat puuttuvat Laat 
2 208 Alakatto auki AKU 
2 208 Liukuovi puuttuu YIT 
2 208 Liukuoven puoleisen seinän maalauskorjaus MU 
2 208 Liukuovenpuoleisessa seinässä likaa HP 
2 208 Liukuoven aukon pielet YIT 
2 208 Keittiön kodinkonevarusteet puuttuvat YIT 
2 208 Lattiamatto puuttuu LU 
2 208 Jalkalistat puuttuvat MN 
2 208 Rosteritasossa suojamuovit päällä HP 
2 208 Liukuoven päälle oikealle puolelle levy YIT 
2 208 Liesituuletin puuttuu IVU 
2 209 Sähkökourun ja alakaton välissä rako SU 
2 209 Alakatossa levyjä huonosti paikallaan AKU 
2 209 Alakattorimassa kolhu oven edessä AKU 
2 209 Alakattorimassa mustuma AKU 
2 209 Valokuilun puoleisen seinän ikkuna puuttuu YIT 
2 209 Infotiski puuttuu  YIT 
2 209 Infotiskin valo puuttuu SU 
2 209 Infotiskin seinässä maalauskorjauksia MU 
2 209 Infotiskin sähkökourussa rakoja SU 
2 209 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 209 Ovilistat puuttuvat MN 
2 209 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 209 Lattialistat puuttuvat MN 
2 209 Mattosaumat puuttuvat LU 
2 210 alakatot auki AKU 
2 210 IV-kanava merkit puuttuvat alakatosta IVU 
2 210 Alakatto listassa kolhuja AKU 
2 210 Seinässä alakaton rajassa maalaus korjauksia MU 
2 210 Ovien listoitukset MN 
2 210 Pariovien yläpuolella maalauskorjauksia MU 
2 210 Seinien alapäissä kolhuja MU 
2 210 WC:n invavalo puuttuu SU 
2 210 Kulunvalvonta puuttuu SU 
2 210 Ovien helat puuttuvat FALCK 
2 210 Karmitulpat YIT 
2 210 Lattialista puuttuu Laat 
2 210 WC:n oven edestä puuttuvat laattasaumat Laat 
2 211 IV-räppänä huonosti IVU 
2 211 Sähkörasian kansi puuttuu SU 
2 211 Pistorasian alapuolelta laatta halki Laat 
2 211 Ovilistat puuttuvat MN 
2 211 Ovikarmissa kolhuja YIT 
2 211 Oven helat puuttuvat FALCK 
2 211 Karmitulpat YIT 
2 211 Peräseinässä alin laattasauma huono Laat 
2 211 Lavuaarin jalan juureen akryylia YIT 
2 211 Oven kynnys puuttuu YIT 
2 212 Ovilistat puuttuvat MN 
2 212 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 212 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 212 WC:n puoleisessa seinässä maalauskorjauksia MU 
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2 212 Parioven seinässä maalauskorjauksia MU 
2 212 Lattialistat puuttuvat Laat 
2 212 Ovien edestä puuttuu lattialaattoja Laat 
2 212 Kynnyksen silikonit puuttuvat YIT 
2 212 Palokaapin kehykseen silikonit YIT 
2 213 Ovilistat puuttuvat MN 
2 213 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 213 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 213 Ovikynnyksen silikoni YIT 
2 214 IV-räppänä puuttuu IVU 
2 214 Ovilistat puuttuvat MN 
2 214 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 214 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 215 Ovilistat puuttuvat MN 
2 215 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 215 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 215 Kynnyksen silikonit puuttuvat YIT 
2 215 Lavuaari puuttuu PU 
2 215 Pöytä puuttuu PU 
2 215 WC:n putkeen lisää maalia MU 
2 215 Seinänurkasta puuttuu silikonit YIT 
2 215 Oven edessä laattasaumoissa värivaihteluita Laat 
2 216 Ovilistat puuttuvat MN 
2 216 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 216 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 216 Ovi ei liiku kunnolla YIT 
2 216 Lavuaarin jalan juureen silikoni YIT 
2 217 Lattialistoja puuttuu MN 
2 217 Alakatto auki AKU 
2 217 TELE-tilan vieressä seinässä maalauskorjauksia MU 
2 217 223:n kohdalla kattolista huono AKU 
2 217 227 kohdalla kattolista auki HSL 
2 217 IV-kuilun vastaisen seinän maalauskorjaus MU 
2 217 221:n kohdalla likaa seinässä  HP 
2 217 223/225 Seinän kulmalista puuttuu  HSL 
2 217 225:n nurkkalistassa likaa HP 
2 217 sähkörasia puuttuu 230 kohdalta SU 
2 217 225b:n seinässä likaa HP 
2 217 227b:n seinässä likaa HP 
2 217 Maton ja kynnyslistan välinen sauma YIT 
2 217 227b:n seinä- ja ikkunaelementin välinen sauma  HSL 
2 217 B-rapun välisessä seinässä maalauskorjausta MU 
2 217 237:n kulman maalauskorjaus MU 
2 217 Sähkörasia puuttuu SU 
2 217 238:n kulman ja seinän maalauskorjaus MU 
2 218 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 218 HSL seinissä värieroja HSL 
2 218 Ikkunapenkin puhdistus HP 
2 218 Kulmapilarin puhdistus HP 
2 218 Ikkunalistat puuttuvat MN 
2 218 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 218 Patteriputkien maalaus MU 
2 218 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 218 Käytävän välisen seinän maalauskorjaus MU 
2 218 Porrashuoneen puoleisen seinän maalauskorjaus MU 
2 218 Käytävän puoleisen kattolistan korjaus HSL 
2 218 Lattialista puuttuu MN 
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2 218 Putkimansettien korjaus YIT 
2 218 Ovikarmissa halkeama HSL 
2 218 Karmitulpat puuttuvat HSL 
2 218 Ovi puuttuu HSL 
2 218 Oven kohdalla lattialistojen maalaus HSL 
2 219 Oven kohdalla lattialistojen maalaus HSL 
2 219 Kynnykseen lista / kitti  YIT 
2 219 Putkikannakkeissa tasoitetta  MU 
2 219 Käytävän puoleisessa kattolistassa rakoja  YIT 
2 219 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 219 Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 219 HSL seinissä värieroja HSL 
2 219 putkiläpivientien korjaus HSL 
2 219 HSL seinissä värieroja HSL 
2 219 Käytävän- ja väliseinän nurkassa rako HSL 
2 219 Käytävänseinän putkiläpiviennin korjaus  MU 
2 219 Otsapinnan puhdistus HP 
2 219 Akustolevyt likaisia AKU 
2 219 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 220 Akustolevyt likaisia AKU 
2 220 Putkimansetit puuttuvat YIT 
2 220 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 220 IV-putken läpivienti haljennut  MU 
2 220 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 220 Patteriputkien maalaus MU 
2 220 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 220 Päätyseinän alareunassa halkeamia MU 
2 220 HSL seinissä värieroja HSL 
2 220 Oven karmissa kolhuja HSL 
2 220 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 220 Etuseinässä vajaamittainen lattialista HSL 
2 220 220 & 219 välisessä seinässä lattialistat osittain irti HSL 
2 221 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 221 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 221 Seinien maalaus MU 
2 221 Karmin alapää YIT 
2 221 Seinien yläosien levytys YIT 
2 222 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 222 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 222 Sähköputkiläpiviennit YIT 
2 222 Seinien maalaus MU 
2 223a Putkiläpiviennit MU 
2 223a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 223a Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 223a Patteriverkoston runkoputket maalissa MU 
2 223a Patteriputkien maalaus MU 
2 223a Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 223a 220 & 223a välisen seinän reunimmainen elementti 
pykältää 
HSL 
2 223a 223a & 223b välisen seinän putkiläpivientien yläpuoli HSL 
2 223a Oven viereisen lattialistan maalaus HSL 
2 223a Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 223a Patteriputkien risteyskohtaan lisää maalia MU 
2 223a Käytävänpuoleisen seinän ja väliseinien välisien kulmien 
listat auki 
HSL 
2 223b Akustolevyssä kolo AKU 
2 223b Onteloiden sauma halki MU 
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2 223b Käytävänpuoleisen seinän kattolista liian lyhyt  HSL 
2 223b Putkiläpiviennit MU 
2 223b Patteriputken läpivienti HSL 
2 223b Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 223b Päätyseinä halkeilee MU 
2 223b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 223b Patterirunkoputken suoja maalissa MU 
2 223b IV-räppänä irti seinästä PU 
2 223b Oven kohdalta lattialistojen päät HSL 
2 223b Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 223b HSL seinissä värieroja HSL 
2 223b Lamput vinossa SU 
2 224 b-rapun puoleisen seinän otsapinnan ja seinän välinen 
liitos  
MU 
2 224 224 & 242 välisen seinän yläpää MU 
2 224 b-rapun puoleisen seinän viemäriputki MU 
2 224 224 & 268 väliset ikkunat puuttuu YIT 
2 224 A-rapun puoleinen seinä likainen HP 
2 224 A-rapun puoleisen seinän pystylista auki MN 
2 224 Lattialistoissa rakoja MN 
2 224 B-rapun puoleisessa seinässä likaa HP 
2 225a Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 225a Akustolevy rikki AKU 
2 225a Patteriputkien maalaus MU 
2 225a Päätyseinän lattialista auki HSL 
2 225a Suojateipit paikallaan HSL-seinien maalausten jäljiltä HSL 
2 225a Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 225a Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 225a Oven kohdalta lattialistojen päät HSL 
2 225a IV-räppänä irti seinästä IVU 
2 225a 225a & 223b välisen seinän pystylista likainen ja kolhuilla HSL 
2 225a Kattolistojen päihin maali HSL 
2 225a Putkiläpiviennit MU 
2 225a Päätyseinässä tasoituskorjausta MU 
2 225a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 225b Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 225b Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 225b Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 225b Oven kohdalta lattialistojen päät maalamatta HSL 
2 225b Putkiläpiviennit MU 
2 225b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 225b Maalauksen jäljiltä teipit HSL 
2 225b HSL seinissä värieroja HSL 
2 225b Käytävänpuoleisessa seinässä merkkijälkiä HSL 
2 225b seinänurkasta puuttuu silikonit HSL 
2 225b Päätyseinässä likaa HP 
2 225b Päätyseinässä paikkauskorjausta MU 
2 225b Akustolevyssä likaa AKU 
2 225b käytävänpuoleisen seinän lattialistassa rakoja HSL 
2 225b Lattia- ja nurkkalistat irti HSL 
2 225b Patteriputkien läpivientien "taustat" HSL 
2 226 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 226 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 226 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 226 Oven kohdalta lattialistojen päät HSL 
2 226 Putkiläpiviennit MU 
2 226 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
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2 226 Maalauksen jäljiltä teipit HSL 
2 226 HSL seinissä värieroja HSL 
2 226 käytävänpuoleisen seinän kattolista HSL 
2 226 käytävän puoleisessa HSL-seinässä naarmuja HSL 
2 226 käytävänpuoleisessa otsapinnassa tasoitekorjausta MU 
2 226 Ikkunasmyygeissä maalauskorjausta MU 
2 226 Lattialistoissa rakoja HSL 
2 226 Patteriputkien maalaus MU 
2 226 Päätyseinässä likaa HP 
2 226 ovikarmissa ulkopuolella kolhuja HSL 
2 226 Päätyseinässä tasoitekorjausta MU 
2 226 226 & 225 välisen seinän lattialistassa likaa? HSL 
2 226 käytävänpuoleisessa otsapinnassa likaa HP 
2 227b Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 227b Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 227b Oven kohdalta lattialistojen päät HSL 
2 227b Putkiläpiviennit MU 
2 227b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 227b Patteriputkien läpivientien "taustat" HSL 
2 227b Patteriputkien maalaus MU 
2 227b HSL seinistä puuttuvat listat HSL 
2 227b Otsapinnassa halkeama MU 
2 227b HSL seinissä värieroja HSL 
2 227b Lattialistojen jatko huono HSL 
2 227b Lattialistoissa värieroja HSL 
2 227b Runkoputkien suoja maalissa MU 
2 227a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 227a Oven kohdalta lattialistojen päät HSL 
2 227a Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 227a Putkiläpiviennit MU 
2 227a HSL seinissä värieroja HSL 
2 227a Otsapinnassa tasoitekorjauksia MU 
2 227a Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 
2 227a Kattolistan päähän maalia HSL 
2 227a Lattialistan jatko huono HSL 
2 227a HSL seinän pystylistan jatkos HSL 
2 227a Patteriputkien maalaus MU 
2 228 Akustolevyssä jälkiä AKU 
2 228 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 228 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 228 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 228 Patteriputkien maalaus MU 
2 228 Oven kohdalta lattialistojen päät HSL 
2 228 Teipit maalauksen jäljiltä HSL 
2 228 etu- ja takaseinissä likaa HP 
2 228 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 228 HSL seinissä värieroja HSL 
2 228 Ovikarmissa jälkiä HSL 
2 228 Otsapinnan kattolistassa rakoja HSL 
2 228 Otsapinnassa listan yläpuolella tasoitekorjauksia MU 
2 228 Lattialistassa rakoja HSL 
2 229 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 229 Oven kohdalta lattialistojen päät HSL 
2 229 Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 229 HSL seinissä värieroja HSL 
2 229 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 229 Putkiläpiviennit MU 
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2 229 Teipit maalauksen jäljiltä HSL 
2 229 Akustolevyissä likaa AKU 
2 229 Käytävänpuoleinen kattolista halki HSL 
2 229 etu- ja takaseinissä likaa HP 
2 229 Otsapinnassa tasoitekorjauksia MU 
2 229 Ikkunasmyygeissä maalauskorjausta MU 
2 229 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 229 Ovi liikkuu huonosti HSL 
2 229 Ikkunan vasemmalla puolella tasoitekorjaus MU 
2 229 Lattialistan jatko huono HSL 
2 229 Lattialistassa rakoja HSL 
2 230 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 230 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 230 Oven kohdalta lattialistojen päät HSL 
2 230 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 230 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 230 Putkiläpiviennit MU 
2 230 Patteriputkien maalaus MU 
2 230 Akustolevyssä kolhu AKU 
2 230 Patterirunkoputken suoja maalissa MU 
2 230 etu- ja takaseinissä likaa HP 
2 230 Patteriputkien läpivientien "taustat" HSL 
2 230 Päätyseinän ja HSL seinien saumojen silikonit huonosti HSL 
2 230 Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 
2 230 etuseinän kattolistassa rakoja HSL 
2 230 etuseinän ja 229:n kulmalistan raosta näkyy eristeet HSL 
2 230 katossa patteriputken läpivientien kohdalla likaa HP 
2 230 HSL seinissä värieroja HSL 
2 230 Lattialistoissa rakoja HSL 
2 231 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 231 Oven kohdalta lattialistojen päät HSL 
2 231 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 231 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 231 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 231 Patteriputkien maalaus MU 
2 231 Putkiläpiviennit MU 
2 231 patteriputken kannake auki PU 
2 231 vasemmanpuoleisen ikkunapenkin maalauskorjaus MU 
2 231 HSL seinissä värieroja HSL 
2 231 takaseinässä likaa HP 
2 231 231 ja 232 välinen kattolista auki HSL 
2 231 etuseinän kattolistassa kolhuja HSL 
2 231 Patterirunkoputken suoja maalissa MU 
2 231 takaseinän lattialistassa rakoja HSL 
2 231 230 ja 231 välisen seinän patteriputkien läpivientien 
"taustat" 
HSL 
2 231 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 231 Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 
2 231 etuseinän lattialistassa rakoja HSL 
2 232 Alakatto auki AKU 
2 232 Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 232 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 232 Putkiläpiviennit MU 
2 232 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 232 lasiseinän kohdalla katossa likaa HP 
2 232 lasiseinän kohdalla katossa reikä MU 
2 232 akustolevyssä kolhuja AKU 
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2 232 Patteriputkien maalaus MU 
2 232 patterin päätyritilä lommoilla PU 
2 232 ulkonurkan kohdalla seinässä tasoitekorjauksia MU 
2 232 erkkeri-ikkunassa maalauskorjaus MU 
2 232 erkkeri-ikkunasta puuttuu listat MN 
2 232 ikkunapenkkien maalauskorjaus MU 
2 232 seinissä likaa HP 
2 232 231 huoneen kulmalistat huonosti HSL 
2 232 231 & 232 välisen seinän kattolista huono & irti HSL 
2 232 päätyseinä lohjennut ikkunan alta MU 
2 232 Lasiseinän karmitulpat puuttuvat  HSL 
2 232 käytävän ja 232 kulman maalauskorjaus MU 
2 232 lampun kannakkeiden suojia huonosti SU 
2 232 pilarin listoitusten kulmat YIT 
2 233 Alakatto auki AKU 
2 233 hissin rosteripellit liimaamatta YIT 
2 233 hissin ovessa suojamuovit HP 
2 233 Työaikapäätteen johtojen ympärystän paikkauskorjaus MU 
2 233 Työaikapääte puuttuu seinästä SU 
2 233 seinissä likaa HP 
2 233 sähkörasian alapuolella tasoitekorjausta MU 
2 233 porrashuoneen oven smyygissä maalauskorjausta MU 
2 233 oven yläpuolella olevan paikkauksen maalauskorjaus MU 
2 233 porrashuoneen oven listat puuttuvat EMU 
2 233 porrashuoneen oven kynnyksen silikonit puuttuvat YIT 
2 233 Lattialistoja puuttuu MN 
2 233 porrashuoneen puoleisen seinän paikkausten 
maalauskorjaus 
MU 
2 233 233&234 välisten kulmien maalauskorjaus MU 
2 233 sähköpääkeskuksen välisen seinän jalkalistassa rakoja MN 
2 SPK B-
rap. 
oven listoitukset puuttuvat MN 
2 SPK B-
rap. 
oven ylälista huonosti MN 
2 SPK B-
rap. 
Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 SPK B-
rap. 
Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 SPK B-
rap. 
kuilun sulkeminen YIT 
2 SPK B-
rap. 






lattialistat puuttuvat LU 
2 SPK B-
rap. 
Kynnyksen silikonit puuttuvat YIT 
2 SPK B-
rap. 
Peräseinässä olevien reikien täyttö YIT 
2 SPK B-
rap. 
234a välisen seinän maalauskorjaus MU 
2 SPK B-
rap. 
sähkökuilun kohdalla olevan reiän paikkaus YIT 
2 SPK B-
rap. 
harjateräs pois peräseinästä YIT 
2 SPK B-
rap. 
234a välisen aukon tukkiminen YIT 
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2 234a Alakatto auki AKU 
2 234a 244 kohdalla alakatossa kolhu AKU 
2 234a IV-Räppänöiden kohdilta alakatto osittain huonosti 
paikallaan 
AKU 
2 234a 244 tilan kohdalla keskellä huonetta alakattolevyssä kolhu AKU 
2 234a pilarin kohdalla alakattorimassa naarmu AKU 
2 234a jäähdytyspalkin kohdalla akustolevyssä kolhu AKU 
2 234a sähkörasia roikkuu sähkökourusta SU 
2 234a jäähdytyspalkkien keskellä akustolevyssä kolhu AKU 
2 234a Akustolevyissä likaa AKU 
2 234a pilarilinjan 3 kohdalla akustolevyissä pykällystä AKU 
2 234a jäähdytyspalkkien päällä johdot näkyvissä SU 
2 234a 232 huoneen puolen jäähdytyspalkki vinossa PU 
2 234a Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 234a IV-räppänät otsapinnassa irti IVU 
2 234a 254 välisen seinän IV-läpiviennin maalauskorjaus MU 
2 234a Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 234a Putkiläpiviennit MU 
2 234a Patteriputkien maalaus MU 
2 234a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 234a ikkunakarmeissa likaa HP 
2 234a ikkunapenkeissä tasoituskorjausta MU 
2 234a lampun kannakkeiden suojia huonosti SU 
2 234a lasiseinän kohdalla ontelosauman korjaus MU 
2 234a lasiseinän viereisen pilarin jalkalistan kulmaan silikonia YIT 
2 234a IV-kuilun puoleisessa seinässä maalauskorjauksia MU 
2 234a IV-kuilun puoleisessa seinässä likaa HP 
2 234a palopostin kehyksen ja seinän välissä rakoa YIT 
2 234a 217&242 välisen kulman tasoitepaikkaus MU 
2 234a 244 välisessä HSL seinässä likaa HSL 
2 234a 244 välisen seinän kattolista likainen HSL 
2 234a 244 välisestä seinästä puuttuu sähkörasiat SU 
2 234a 250 välisestä seinästä puuttuu sähkörasiat SU 
2 234a Ovien kohdalta jalkalistojen päistä puuttuu maali HSL 
2 234a 254 kohdalla sähkökourun läpivienti tukkimatta  YIT 
2 234a 254 kohdalla kattolistan päädyn maalaus HSL 
2 234a radanpuoleisen seinän jalkalistoissa rakoja MN 
2 234a IV-kuilun puoleisen seinän jalkalistoissa rakoja MN 
2 234a Pilarin tasoitekorjaus MU 
2 234a Pilarin listoitus puuttuu MN 
2 234a Radanpuoleisella seinällä ikkunoiden alla likaa HP 
2 234a radanpuoleisen pilarin vierestä seinä haljennut MU 
2 234a pilarin ja seinän välinen silikonisauma huono MU 
2 235 seinien maalauskorjaus MU 
2 235 päätyseinän lattialistassa rakoja MN 
2 235 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 235 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 235 sähköjä kytkemättä SU 
2 235 matto saumaamatta oven kohdalta LU 
2 236 maalauskorjaus MU 
2 236 Palokaapin ja seinän sauma YIT 
2 236 matto saumaamatta oven kohdalta LU 
2 236 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 236 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 236 IV-läpiviennit YIT 
2 236 sähköjohtojen läpiviennit YIT 
2 236 TELE-laitteisto kytkemättä SU 
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2 237 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 237 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 237 Ovilistat puuttuvat MN 
2 237 Lavuaarin taustapellissä suojamuovit HP 
2 237 maton saumaus puuttuu LU 
2 237 IV-räppänä puuttuu IVU 
2 237 Karmissa kolhuja YIT 
2 237 seinien maalauskorjaus MU 
2 237 seinissä likaa HP 
2 237 IV-kuilun oven listat puuttuvat YIT 
2 237 käyttövesiputkien läpivienti YIT 
2 238 lavuaarin puoleisessa seinässä laattakorjausta Laat 
2 238 239 välisen seinän laattasaumakorjaus Laat 
2 238 lavuaarin alakaapista puuttuu putkimansetti PU 
2 238 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 238 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 239 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 239 Karmin alapään silikonit YIT 
2 239 238 välisen seinän laattasaumakorjaus Laat 
2 239 käyttövesiputkien läpivienti?? YIT 
2 240 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 240 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 240 lavuaarin alakaapista puuttuu putkimansetti PU 
2 241 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 241 karmin alapäähän silikonisauma YIT 
2 241 IV-räppänä puuttuu IVU 
2 241 käyttövesiputkien läpiviennit  YIT 
2 242 Palohälyttimen rasia puuttuu SU 
2 242 Liukuoven pielessä tasoitekorjauksia MU 
2 242 Liukuoven kotelon pielessä maalauskorjauksia MU 
2 242 HSL-seinän kattolistat likaisia  HSL 
2 242 HSL-seinässä naarmuja HSL 
2 242 243 vast. seinässä maalauskorjaus MU 
2 242 243 vast. seinässä tasoitekorjaus MU 
2 242 Jalkalistat puuttuvat MN 
2 242 Jalkalistat puuttuvat HSL 
2 242 HSL-Seinän jalkalista liian pitkä HSL 
2 242 Liukuoven vetokahva puuttuu YIT 
2 242 Liukuoven kotelosta puuttuu lista MN 
2 242 HSL-seinän ja liukuoven kotelon välissä rako HSL 
2 243 Ovi ja Karmi puuttuvat YIT 
2 243 Alakatto auki AKU 
2 243 Alakattolevy huonosti paikallaan AKU 
2 243 Alakaton ja alakattolistan välissä rako AKU 
2 243 seinissä likaa HP 
2 243 seinissä maalauskorjaus MU 
2 243 Jalkalistat puuttuvat MN 
2 244 Karmitulpat puuttuvat HSL 
2 244 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 244 Jalkalistojen maalaus ovien kohdilla HSL 
2 244 jäähdyspalkeissa suojapahvit päällä YIT 
2 244 kattolistoissa likaa HP 
2 244 Liukuoven kotelon tasoitus puuttuu MU 
2 244 Liukuoven kotelon maalaus MU 
2 244 242 välisen seinän listoissa rako HSL 
2 244 HSL-seinien listat likaisia HSL 
2 244 245 välisen seinän kattolistassa rakoja HSL 
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2 244 245 välisessä HSL-seinässä naarmuja HSL 
2 244 234 välisessä seinässä naarmuja ja likaa HSL 
2 244 234 välisen HSL-seinän nurkassa listojen jiirissä rako HSL 
2 244 268 välisen seinän jalkalistat puuttuu MN 
2 244 245 välisen seinän jalkalistassa rako HSL 
2 244 242 välisen seinän jalkalistoissa rako HSL 
2 244 268 välisessä seinässä maalauskorjaus MU 
2 244 268 välisessä seinässä likaa HP 
2 244 Putkiläpiviennit YIT 
2 244 valaisinkannakkeiden suojia huonosti paikallaan SU 
2 244 Kulunvalvonta SU 
2 245 Alakatto auki AKU 
2 245 HSL-seinän ja liukuoven välinen sauma HSL 
2 245 Liukuoven ja liukuoven kotelon välinen sauma MN 
2 245 248 ja 246 ovien välisen seinän maalauskorjaus MU 
2 245 Lattialistoja puuttuu HSL 
2 245 Lattialistoja puuttuu MN 
2 245 tilan 248 edestä puuttuu mattoa  LU 
2 245 tilan 246 edestä puuttuu mattoa LU 
2 246 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 246 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 246 lavuaarin alakaapista puuttuu putkimansetti PU 
2 247 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 247 karmin alapäistä puuttuu silikonit YIT 
2 247 Alakatto auki AKU 
2 247 IV-räppänä puuttuu IVU 
2 248 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 248 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 248 alakaapin hylly ei paikallaan YIT 
2 248 Viemäriputken mansetti ei sopiva PU 
2 249 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 249 käyttövesiputkien läpivientiin mansetit YIT 
2 249 karmin alapäistä puuttuu silikonit YIT 
2 250 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 250 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 250 seinien maalauskorjaus MU 
2 250 valutukkeiden purku YIT 
2 250 LVIS-läpivientien fiksaus YIT 
2 250 matto saumaamatta oven kohdalta LU 
2 250 lattiamattoa puuttuu läpivientien kohdalta LU 
2 250 Jalkalistoja puuttuu MN 
2 251 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 251 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 251 maton saumaus puuttuu oven kohdalta LU 
2 251 seinien maalauskorjaus MU 
2 251 LVIS-läpivientien fiksaus YIT 
2 252 Alakatto auki AKU 
2 252 Jalkalistojen päiden maalaus ovien kohdalla HSL 
2 252 258 kohdalla ikkunan oikealla puolella likaa HP 
2 252 257b kohdalla alakatossa likaa HP 
2 252 234 välisessä kulmassa maalauskorjaus MU 
2 252 247 oven oikealla puolella maalauskorjaus MU 
2 252 247 vastaisen seinän alareunassa likaa HP 
2 247var Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 247var Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 247var matto saumaamatta oven kohdalta LU 
2 247var alakattolevyt lampun kohdalla huonosti paikallaan AKU 
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2 247var peräseinän maalauskorjaus MU 
2 247var Lattialistoissa rakoja MN 
2 254 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 254 lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 
2 254 jäähdytysputkien maalauskorjaus läpivientien kohdalta MU 
2 254 Kattolistan korjaus IV-räppänöiden kohdalta HSL 
2 254 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 254 Radanpuoleisessa ikkunapuitteessa kolhuja YIT 
2 254 Jalkalistassa värieroja HSL 
2 254 patteriputken kannake auki PU 
2 254 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 254 Patteriputkimansettien kiinnitys YIT 
2 254 Jalkalistassa rako rakennuksen ulkonurkassa HSL 
2 254 Jäähdytyspalkin putken maalauskorjaus MU 
2 254 Ikkunapenkeissä maalauskorjaus MU 
2 254 Seinissä likaa ikkunoiden alla HP 
2 254 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 255A Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 255A jäähdytysputkien maalauskorjaus  MU 
2 255A lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 
2 255A Otsapinnan maalauskorjaus MU 
2 255A Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 255A Jalkalistojen päiden maalaus   MU 
2 255A Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 255A Etuseinän jalkalistassa naarmuja HSL 
2 255A Ikkunapenkin maalauskorjaus MU 
2 255A Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 255A 255b välisen seinän kolojen tukkiminen HSL 
2 255B Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 255B putkiläpivientien maalauskorjaus otsapinnassa MU 
2 255B Etuseinän kattolista naarmuilla HSL 
2 255B Etuseinän HSL-elementissä likaa HP 
2 255B 256 välisessä seinässä sävyeroja HSL 
2 255B Jalkalistojen päiden maalaus oven kohdalla HSL 
2 255B Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 255B patteriputkien lattialäpivientien mansetit puuttuvat YIT 
2 255B Jalkalistassa rako putkiläpivientien kohdalla HSL 
2 255B Etuseinän jalkalistoissa likatahroja HP 
2 255B Reikien tukkiminen HSL-seinästä ikkunan oikealta puolelta HSL 
2 256 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 256 putkiläpivientien maalauskorjaus otsapinnassa MU 
2 256 Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 256 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 256 Patteriputkien mansetteja puuttuu YIT 
2 256 Jalkalistojen päiden maalaus oven kohdalla HSL 
2 256 HSL-seinässä likaa oven oikealla puolella HP 
2 256 Ikkunapenkin maalauskorjaus MU 
2 256 Etuseinän jalkalistassa rakoja HSL 
2 256 255b välisen seinän jalkalistoissa sävyeroja HSL 
2 256 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 257A Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 257A Patteritermostaatit puuttuvat  YIT 
2 257A Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 257A putkiläpivientien maalauskorjaus otsapinnassa MU 
2 257A Jalkalistojen päiden maalaus oven kohdalla HSL 
2 257A 257b välisen HSL-seinän kolojen tukkiminen  HSL 
2 257A Etuseinän kattolistassa likaa HP 
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2 257A Takaseinän kattolistojen päät auki HSL 
2 257A Oven vasemmalla puolella likatahroja HP 
2 257A Patterin vasemmalla puolella likaa HP 
2 257A Silikonit huonosti patteriläpivientien kohdalla HSL 
2 257B Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 257B Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 257B lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 
2 257B putkiläpivientien maalauskorjaus otsapinnassa MU 
2 257B Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 257B Jalkalistojen päiden maalaus oven kohdalla HSL 
2 257B Otsapinnassa likaa HP 
2 257B Otsapinnassa halkeama MU 
2 257B Patteriputkien mansetteja puuttuu YIT 
2 257B Jalkalistassa rako takaseinällä HSL 
2 257B Silikonit huonosti nurkassa patterin oikealla puolella HSL 
2 257B Lattiassa likaa patterin oikealla puolella HP 
2 257B 275a vastaisen HSL-seinän kolojen tukkiminen HSL 
2 257B HSL-seinän patteriputkien läpivientien "taustat" HSL 
2 257B 257A välisessä HSL-seinässä reunapalan sävyero HSL 
2 258 putkiläpivientien maalauskorjaus otsapinnassa MU 
2 258 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 258 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 258 Otsapinnassa ja sen alla olevassa HSL-seinässä likaa HP 
2 258 lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 
2 258 Etuseinän kattolista likainen  HP 
2 258 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 258 oikeanpuoleisen patterin kannakkeen yläpuolella 
maalauskorjaus 
MU 
2 258 Patteriputkien mansetteja puuttuu YIT 
2 258 Jalkalistojen päiden maalaus oven kohdalla HSL 
2 258 Vasemman ikkunan puitteissa kolhuja YIT 
2 258 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 258 ovi- ja ikkunaelementin välinen sauma HSL 
2 258 vasemmanpuoleisten patteriputkien takana 
maalauskorjaus 
MU 
2 258 252 ja 260 välisessä nurkassa maalauskorjaus MU 
2 258 252 ja 260 välisessä nurkassa pystylistassa rako HSL 
2 258 Ikkunapenkin maalauskorjaus MU 
2 258 vasemmanpuoleisen patterin alla likaa HP 
2 258 Lattialistassa rako patteriputkien lattialäpivientien kohdalla HSL 
2 258 Ikkunoiden välisessä umpiosassa likaa HP 
2 259 260 kohdalla roiskekatossa likaa HP 
2 259 260 kohdalla akustolevyssä likaa HP 
2 259 lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 
2 259 263 välisen seinän kattolistassa rakoja HSL 
2 259 263 välisen seinän kattolistassa naarmuja HSL 
2 259 263 välisen seinän otsapinnassa likaa HP 
2 259 247 välisen seinän alareunassa likaa HP 
2 259 268 välisen seinän B-rapun puoleisessa kulmassa 
tasoitekorjaus 
MU 
2 259 268 välisen seinän keskellä maalauskorjaus MU 
2 259 263 välisestä nurkasta puuttuu lista + täyte HSL 
2 259 268 välisen seinän A-rapun päädyssä likaa HP 
2 259 Jäähdytyspalkkien päältä näkyy sähköjohdot SU 
2 259 Jäähdytyspalkkien ritilät pois paikoiltaan SU 
2 259 268 välisen seinän lasit puuttuu YIT 
2 260 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
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2 260 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 260 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 260 Patteriputkien mansetteja puuttuu PU 
2 260 Jalkalistojen maalaus ovien kohdilla HSL 
2 260 putkiläpivientien maalauskorjaus otsapinnassa MU 
2 260 oven päällä otsapinnassa likaa HP 
2 260 oven päällä listassa likaa HP 
2 260 Ikkunapenkissä maalauskorjaus MU 
2 260 Etuseinässä likaa HP 
2 260 Kiviseinän ja HSL-seinän liitoksen listassa rako HSL 
2 260 kiviseinän vasemmassa päässä halkeama MU 
2 260 258 välisen seinän jalkalistoissa rakoja HSL 
2 260 seinässä patterien välissä likaa HP 
2 261 Lampun kohdalla alakattolevy huonosti paikallaan AKU 
2 261 Alakatto auki AKU 
2 261 263 välisen seinän kattolistassa naarmuja HSL 
2 261 katonrajassa ruuvi näkyvissä YIT 
2 261 269 välisessä seinässä halkeama MU 
2 261 269 välisessä seinässä likaa HP 
2 261 260 välisessä seinässä likaa HP 
2 261 271 välisessä seinässä ja kulmassa maalauskorjaus MU 
2 262 Alakatto auki AKU 
2 262 263 välisen seinän oven päällä likaa HP 
2 262 263 välisen seinän jalkalistaa puuttuu HSL 
2 262 alakatossa likaa HP 
2 262 wc:n ovien välissä likaa HP 
2 262 Jalkalistan päiden maalaus HSL 
2 263 kattolistat puuttuvat HSL 
2 263 Otsan ja HSL-seinän välistä puuttuu lista  HSL 
2 263 Jalkalistat puuttuvat HSL 
2 263 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 263 Karmitulpat puuttuvat HSL 
2 263 Ovilistat puuttuvat HSL 
2 263 268 välisessä seinässä ruuvinkanta näkyvissä MU 
2 264 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 264 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 264 lavuaarin alakaapista puuttuu putkimansetti PU 
2 265 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 265 Ovi liikkuu huonosti YIT 
2 265 karmien alapäihin silikoni  YIT 
2 266 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 266 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 266 Kynnyksen silikonit puuttuvat YIT 
2 266 lavuaarin alakaapista puuttuu putkimansetti PU 
2 267 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 267 karmin alapäähän silikoni  YIT 
2 268 Jalkalistoja puuttuu Laat 
2 268 Katossa pykällystä AKU 
2 268 Keittiön rosterilista puuttuu PSLK 
2 268 keittiön tasosta puuttuu silikonit  YIT 
2 268 katoksesta puuttuu lasitus AKI 
2 268 Seinien lamput asentamatta SU 
2 268 Eteläpuolella 5. krs roikkuu johtoja SU 
2 268 Lattiarasioista puuttuu silikonit YIT 
2 268 lattiarasioista puuttuu kannet  Laat 
2 268 Jalkalistoja puuttuu MN 
2 268 Aulan ikkunoiden alapuolien tasoitus & maalaus tekemättä MU 
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2 268 259 ja 263 välisestä liitoksesta puuttuu lista MN 
2 268 2/3 krs. Välipohjan kulman tasoitus ja maalaus  
korjaus ikkunoiden yläpuolelta 
MU 
2 268 Laattalistoitusten päältä puuttuu silikonit YIT 
2 268 Oviaukoilta puuttuu laatoituksia Laat 
2 268 oviaukoilla mattojen ja laatan saumasta puuttuu listoja  YIT 
2 268 Pistorasioita puuttuu SU 
2 268 Valaistusohjauskytkimiä puuttuu SU 
2 268 liikuntasaumasta puuttuu silikoni Laat 
2 268 262 aukon pystylistassa rako HSL 
2 268 263tilan edessä olevassa rappauksessa väriero  MU 
2 268 Hanan alla oleva vetolaatikko ei mene kiinni PSLK 
2 268 Hanan alla olevasta vetolaatikosta puuttuu vedin PSLK 
2 268 Esitystekniikka puuttuu YIT 
2 269 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 269 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 269 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 269 Patteriputkien mansetteja puuttuu YIT 
2 269 lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 
2 269 Ontelolaatan sauma halki MU 
2 269 ulkoseinien ja AKO-seinien väliset saumat halki MU 
2 269 Peräseinässä oikealla maalauskorjaus MU 
2 269 käytävänpuoleisen AKO-seinän ja välipohjan sauma halki MU 
2 269 Johdot roikkuvat sähkökouruista SU 
2 269 Käytävänpuoleisessa AKO-seinässä halkeama MU 
2 269 Putkiläpivientien korjaus MU 
2 269 IV-räppänän ympäristön korjaus MU 
2 269 Akustolevyissä jäähdytyspalkkien kannakkeiden kohdalla 
likaa 
HP 
2 269 Käytävänpuoleisessa nurkassa jalkalistan alla rako MN 
2 269 Oven karmissa likaa HP 
2 269 Oven kynnys irti YIT 
2 270 Alakatto auki AKU 
2 270 272 kohdalla likaa katossa HP 
2 270 274 oven vasemman puoleinen jalkalista väärän värinen HSL 
2 270 Jalkalistojen päiden maalaus ovien kohdalla HSL 
2 270 206 tilan puoleisessa seinässä maalauskorjauksia MU 
2 270 206 tilan puoleisessa seinässä likatahroja HP 
2 270 272 oven kynnyksestä puuttuu silikonit YIT 
2 270 269 oven vasemmalla puolella likatahroja HP 
2 270 275ja 276 välistä puuttuu lista MN 
2 270 274 nurkassa likaa HP 
2 271 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 271 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 271 Ovilistat puuttuvat MN 
2 271 lattialistat puuttuvat MN 
2 271 Käytävän puolella seinässä likaa HP 
2 271 Alakatto auki AKU 
2 272 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 272 Otsapinnassa likaa HP 
2 272 Otsapinnan putkiläpivientien korjaus MU 
2 272 Sähköjohdot roikkuvat SU 
2 272 Lampun katkaisijanaru Ikkunan välissä YIT 
2 272 Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 272 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 272 Ikkunapenkissä likaa HP 
2 272 Ulko- ja AKO-seinän sauma halki MU 
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2 272 Ikkunan ja HSL-seinien välisten kolojen tukkiminen HSL 
2 272 Jalkalistojen päiden maalaus ovien kohdalla HSL 
2 272 Patterin ympärillä likaa HP 
2 272 Lattiassa maalia MU 
2 272 AKO-seinässä likaa HP 
2 272 Jäähdytyspalkin verkko pois paikaltaan SU 
2 273 lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 
2 273 Otsapinnassa likaa HP 
2 273 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 273 Otsapinnanpuoleisessa kattolistassa likaa  HP 
2 273 HSL-seinän ja otsapinnan välisen listan yläpuolella tasoite 
/ maalauskorjaus 
MU 
2 273 Otsapinnan läpivientien maalauskorjaus MU 
2 273 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 273 Sähköjohdot roikkuvat SU 
2 273 Patteritermostaatit puuttuvat  SU 
2 273 Patteriputkien mansetteja puuttuu YIT 
2 273 Jalkalistan päiden maalaus oven kohdalla HSL 
2 273 Patteriputkien maalauskorjaus kannakkeiden vierestä MU 
2 273 Ikkunakarmissa kolhuja  YIT 
2 273 Ikkunoiden ja HSL-seinien välissä olevien rakojen 
tukkiminen 
HSL 
2 273 Oikeanpuoleisessa Ikkunapenkissä maalauskorjaus MU 
2 273 Ikkunapenkissä likaa HP 
2 273 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 273 Käytävän puolella HSL-seinässä likatahra HP 
2 273 Patterien vaakaputkien ympärillä tasoite & 
maalauskorjauksia 
MU 
2 273 Patterien ympärillä likaa HP 
2 274 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 274 Jäähdytyspalkin ritilät huonosti SU 
2 274 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 274 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 274 Jalkalistojen päiden maalaus oven kohdalla HSL 
2 274 Otsapinnassa likaa HP 
2 274 Otsapinnassa putkiläpivientien korjaus MU 
2 274 Patteriputkien mansetteja puuttuu YIT 
2 274 Otsapinnan kattolistasta naula ulkona HSL 
2 274 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 274 277 välisen seinän kattolista lyhyt HSL 
2 274 HSL-seinän ja ikkunan välisen raon tukkiminen HSL 
2 274 Patteriputkien vieressä jalkalistassa rakoja HSL 
2 274 Ikkunapenkin maalauskorjaus MU 
2 274 patteriputkien maalauskorjaus MU 
2 274 277 välisessä seinässä sävyeroja HSL 
2 274 Lattiassa maalia MU 
2 274 277 välisen seinän ja otsapinnan välisessä listassa likaa HP 
2 275 seinien maalauskorjaus MU 
2 275 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 275 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 275 matto saumaamatta oven kohdalta LU 
2 275 Kulunvalvontajohtoja kytkemättä SU 
2 275 Lattialistoja puuttuu MN 
2 276 seinien maalauskorjaus MU 
2 276 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 276 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 276 matto saumaamatta oven kohdalta LU 
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2 276 275 välisestä seinästä puuttuu levy  YIT 
2 277 Alakatto auki AKU 
2 277 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 277 Kulunvalvontajohtoja roikkuu alakatosta SU 
2 277 patteriputkien päältä katosta puuttuu tasoitetulta alueelta 
pinnoite 
MU 
2 277 Seinän ja välipohjan liitoksessa halkeama pohjoispäädyssä 
2 277 Seinän ja välipohjan liitoksessa halkeama tullintorin 
puolella pohjoispäädyssä 
MU 
2 277 Sähköjohdot näkyvät jäähdytyspalkkien päältä  SU 
2 277 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 277 Akustolevyssä kolhu jäähdytyspalkin kohdalla eteläpäässä AKU 
2 277 Jäähdytinputkien kannakkeet maalaamatta MU 
2 277 Jäähdytinpalkkien ritilät pois paikaltaan  PU 
2 277 Sähkökourujen läpiviennit alakattoon tukittava YIT 
2 277 274 välisen seinän kattolista likainen HP 
2 277 274 välisen seinän jalkalista väärän värinen HSL 
2 277 274 välisen otsapinnan ja eteläpäädyn ulkoseinän 
nurkassa halkeama 
MU 
2 277 276 kulmassa maalauskorjaus MU 
2 277 203 välisessä seinässä likaa HP 
2 277 Pohjoisenpuoleisessa seinässä halkeamia MU 
2 277 Pohjoisenpuoleisessa seinässä katonrajassa 2 
maalauskorjauksia 
MU 
2 277 Pohjoisenpuoleisen seinän ja Tullintorin puoleisen 
ulkoseinän kulmassa halkeama 
MU 
2 277 Pohjoispäässä Tullintorinpuolella jalkalistoja kiinnittämättä MN 
2 277 Pohjoispäässä Tullintorinpuolella seinässä halkeama MU 
2 277 Tasoitekorjattujen ikkunapenkkien maalauskorjaus MU 
2 277 Keskimmäisessä ikkunapenkissä likaa HP 
2 277 lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 
2 277 Pohjoispäädyn ikkunan kohdalla katossa läikkä MU 
2 277 Patteritermostaatit puuttuu  PU 
2 277 Ikkunaseinän pilarin kulman maalauskorjaus MU 
2 277 Ikkunaseinän pilarin molemmilla puolilla halkeamia MU 
2 277 Putkimansetteja puuttuu YIT 
2 277 ikkunakarmeissa likaa HP 
2 277 Pattereiden ympärillä likaa HP 
2 277 patteriputkien pystylinjojen paikkamaalaukset 
kannakkeiden kohdalta 
MU 
2 277 Rakennuksen ulkonurkassa eteläpäädyssä halkeama MU 
2 277 Eteläpäädyn seinässä halkeama MU 
2 277 Eteläpäädyssä rakennuksen ulkonurkassa likaa HP 
2 277 Jäähdytyspalkkien runkoputkissa näkyy paikoittain 
eristettä, maalaus 
MU 
2 277 274 tilan seinän otsapinnan ja hsl-seinän välisen listan 
oikeassa päädyssä rako. 
HSL 
2 277 270 tilan kattolistan päädyn maalaus HSL 
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 Tila Aihe Hoitaa Hoidettu 
2 Yleistä Maalattuihin jäähdytysputkiin pinnoite päälle PU 
2 Yleistä Huonenumerointi puuttuu YIT 
2 Yleistä IV-kuilujen siivous YIT 
2 Yleistä Ikkunahelojen kiristys YIT 
2 Yleistä Ikkunoiden väliset kiinnikkeet YIT 
2 Yleistä WC-tilojen varusteet YIT 
    
    
2 202 Alakatto auki AKU 
2 202 Kulunvalvontajohtoja roikkuu alakatosta SU 
2 202 Työaikapääte asentamatta 201 oven vierestä SU 
2 202 Kattosäleiden suoristus AKU 
2 202 Infotiskin vasemmalta puolelta alakattosäleitä irti AKU 
2 202 Sähköjohtoja roikkuu alakatosta SU 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu valaisin SU 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu lasi YIT 
2 202 liukuseinän oven kotelon tasoitus ja maalaus MU 
2 202 Neuvotteluhuoneiden seinästä puuttuu valokuutiot SU 
2 202 201 oven oikean puoleisen seinän maalauskorjaus MU 
2 202 201 oven oikeanpuoleiselta seinältä puuttuu valaisimia SU 
2 202 210 tilan välisen oven ovilistat puuttuu MN 
2 202 210 oven edessä liiketunnistimen johto roikkuu alakatosta SU 
2 202 212 tilan välisessä pilarissa tasoitus ja maalaus MU 
2 202 Liukuseinän yläpuolelta puuttuu listat AKU 
2 202 Liukuseinän oikean puolen kotelon päästä puuttuu levy YIT 
2 202 Infotiskin lasi AKU 
2 202 Jalkalistojen saumat auki Laat 
2 202 Liukuseinän taitto-osan vetimet puuttuvat FP 
2 202 Infotiskin alareunan rosteripellissä rako YIT 
2 202 Lattiarasioiden kannet puuttuvat Laat 
2 202 201 ovilistat puuttuvat EMU 
2 202 208 ovi pinnoittamatta YIT 
2 202 208 oven helat puuttuvat FALCK 
2 203 Valaisinsyvennyksen alakaton listan jatkoksessa pykällystä AKU 
2 203 Alakaton säleet AKU 
2 203 Ovilistat puuttuvat MN 
2 203 Levy puuttuu seinästä AKU 
2 203 IV-räppänä puuttuu katosta IVU 
2 203 Valaisinkiskon johdon tekstit näkyvissä SU 
2 203 Hissiaulan puoleisessa seinässä jälkiä MU 
2 203 Peräseinästä puuttuu valaisin SU 
2 203 Oven vasemmalla puolella likaa MU 
2 203 Kovalevyt ja suojapahvit lattialla YIT 
2 203 Kynnys puuttuu YIT 
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2 204 Peräseinästä puuttuu valaisin SU 
2 204 Taulussa lika jälkiä HP 
2 204 277 välisen oven karmi kolhuilla YIT 
2 204 202 välisen oven kynnyksestä puuttuu silikonit YIT 
2 204 277 välisen oven kynnys puuttuu YIT 
2 204 202 välisen oven listat puuttuu MN 
2 204 Lattiassa suojapahvit ja kovalevyt YIT 
2 204 205 välisessä seinässä naarmuja MU 
2 204 Jalkalistat puuttuvat MN 
2 204 Sähkökourun vieressä lattiarajassa tasoitus- ja 
maalauskorjaus 
MU 
2 205 Alakatto auki AKU 
2 205 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 205 Peräseinän säleet kulmasta ylhäällä AKU 
2 205 Valaisinsyvennyksessä maalauskorjaus MU 
2 205 204 välisessä seinässä maalauskorjauksia MU 
2 205 275 välisestä seinästä puuttuu valaisin SU 
2 205 275 välisessä seinässä maalauskorjaus MU 
2 205 Peräseinän katonrajan valaisimen kannessa rako SU 
2 205 Ovilistat puuttuvat MN 
2 205 Kynnyksen silikonit puuttuvat YIT 
2 205 Pilarissa jälkiä MU 
2 205 Lattiassa suojapahvit ja kovalevyt YIT 
2 206 Pilarin kohdalla alakatossa pykällystä AKU 
2 206 271 puoleisessa seinässä maalauskorjaus MU 
2 206 Jalkalistojen pystysaumat Laat 
2 206 Liukuoven ohjaus puuttuu FP 
2 206 271 puoleisesta seinästä puuttuu valaisin SU 
2 206 Liukuoven kotelon kulmasta puuttuu lista YIT 
2 206 205 puoleisessa seinässä jälkiä MU 
2 206 Lattiarasioiden kannet puuttuvat Laat 
2 207 Jalkalistojen saumat Laat 
2 207 Liukuovi puuttuu YIT 
2 208 Alakatto auki AKU 
2 208 Liukuovi puuttuu YIT 
2 208 Liukuoven puoleisen seinän maalauskorjaus MU 
2 208 Jääkaappi vaihdetaan lukittavaan  YIT 
2 208 Liukuoven aukon pielet MU 
2 208 Keittiön kodinkonevarusteet puuttuvat YIT 
2 208 Lattiamatto puuttuu LU 
2 208 Jalkalistat puuttuvat MN 
2 208 Rosteritasossa suojamuovit päällä HP 
2 208 Liukuoven päälle oikealle puolelle levy YIT 
2 208 Liesituuletin puuttuu IVU 
2 208 Kodinkoneet ovat kytkemättä YIT 
2 208 Ovilistat vaihdetaan petsatuiksi MN 
2 209 Sähkökourun ja alakaton välissä rako SU 
2 209 Alakattorimassa kolhu oven edessä AKU 
2 209 Alakattorimassa mustuma AKU 
2 209 Infotiskin valo puuttuu SU 
2 209 Infotiskin seinässä maalauskorjauksia MU 
2 209 Ovilistat puuttuvat MN 
2 210 alakatot auki AKU 
2 210 IV-kanava merkit puuttuvat alakatosta IVU 
2 210 Seinässä alakaton rajassa maalaus korjauksia MU 
2 210 Ovien listoitukset MN 
2 210 Pariovien yläpuolella maalauskorjauksia MU 
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2 210 Seinien alapäissä kolhuja MU 
2 210 Kulunvalvonta puuttuu SU 
2 210 Parioven pikasalvan muovit puuttuvat FALCK 
2 210 WC:n oven edestä puuttuvat laatta saumat Laat 
2 211 Ovikarmissa kolhuja YIT 
2 211 WC:n vesiputkelle tuki YIT 
2 211 Oven kynnys puuttuu YIT 
2 212 Ovilistat puuttuvat MN 
2 212 Pikasalvan muovit, ylimenosuoja FALCK 
2 212 Palopostista puuttuu merkki ja kahvasuoja PU 
2 212 WC:n puoleisessa seinässä maalauskorjauksia MU 
2 212 Parioven seinässä maalauskorjauksia MU 
2 212 Lattialistojen saumat Laat 
2 212 Pilarin jalkalistan kulma YIT 
2 214 IV-räppänä puuttuu IVU 
2 214 Ovilistat puuttuvat MN 
2 214 Ovenkarmissa naarmuja  YIT 
2 214 Ovitoppari puuttuu YIT 
2 215 WC:n putkeen lisää maalia MU 
2 216 Ovitoppari YIT 
2 216 Putkiläpiviennin fiksaus AKU 
2 217 Lattialistoja puuttuu MN 
2 217 TELE-tilan vieressä seinässä maalauskorjauksia MU 
2 217 B-rapun välisessä seinässä maalauskorjausta MU 
2 217 237:n kulman maalauskorjaus MU 
2 217 238:n kulman ja seinän maalauskorjaus MU 
2 218 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 218 HSL seinissä värieroja HSL 
2 218 Ikkunalistat puuttuvat MN 
2 218 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 218 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 218 Lattialista puuttuu MN 
2 218 Kynnys puuttuu YIT 
2 218 Ovikarmissa halkeama HSL 
2 219 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 219 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 219 HSL seinissä värieroja HSL 
2 219 Käytävänseinän putkiläpiviennin korjaus  MU 
2 219 Putkimansetit YIT 
2 219 Akustolevyt likaisia AKU 
2 220 Otsapinnan siivous HP 
2 220 Akustolevyt likaisia AKU 
2 220 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 220 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 220 HSL seinissä värieroja HSL 
2 220 Oven karmissa kolhuja HSL 
2 220 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 221 Seinien maalaus MU 
2 221 Seinälle kansio sähködokumentteja varten SU 
2 221 Seinien yläosien levytys YIT 
2 222 Seinien maalaus MU 
2 223a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 223a Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 223a Patteriverkoston runkoputket maalissa MU 
2 223a Ovi jäykkä HSL 
2 223a Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 223b Akustolevyssä kolo AKU 
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2 223b Putkiläpiviennit MU 
2 223b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 223b Patterirunkoputken suoja maalissa MU 
2 223b Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 223b HSL seinissä värieroja HSL 
2 224 b-rapun puoleisen seinän otsapinnan ja seinän välinen liitos  MU 
2 224 b-rapun puoleisen seinän viemäriputki MU 
2 224 224 & 268 väliset ikkunat puuttuu YIT 
2 224 A-rapun puoleinen seinä likainen MU 
2 224 A-rapun puoleisen seinän pystylista auki MN 
2 224 Lattialistoissa rakoja MN 
2 224 B-rapun puoleisessa seinässä likaa MU 
2 225a Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 225a Akustolevy rikki AKU 
2 225a HSL seinissä värieroja HSL 
2 225a Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 225a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 225b Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 225b Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 225b Putkiläpiviennit MU 
2 225b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 225b HSL seinissä värieroja HSL 
2 226 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 226 Putkikannakkeiden maalaus MU 
2 226 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 226 HSL seinissä värieroja HSL 
2 226 Päätyseinässä likaa MU 
2 226 ovikarmissa ulkopuolella kolhuja HSL 
2 227b Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 227b Kulmalista huonosti HSL 
2 227b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 227b HSL seinissä värieroja HSL 
2 227b Runkoputkien suoja maalissa MU 
2 227a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 227a Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 227a Ikkunakarmissa likaa HP 
2 227a HSL seinissä värieroja HSL 
2 227a Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 
2 228 Akustolevyssä jälkiä AKU 
2 228 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 228 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 228 HSL seinissä värieroja HSL 
2 228 Ovikarmissa jälkiä HSL 
2 228 DB-ovi puuttuu HSL 
2 229 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 229 DB-ovi puuttuu HSL 
2 229 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 229 HSL seinissä värieroja HSL 
2 230 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 230 DB-ovet puuttuu HSL 
2 230 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 230 Patterirunkoputken suoja maalissa MU 
2 230 Päätyseinän ja HSL seinien saumojen silikonit huonosti HSL 
2 230 Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 
2 230 HSL seinissä värieroja HSL 
2 231 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 231 Putkikannakkeiden maalaus MU 
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2 231 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 231 Putkiläpiviennit MU 
2 231 patteriputken kannake auki PU 
2 231 takaseinässä likaa MU 
2 231 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 231 Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 
2 232 Alakatto auki AKU 
2 232 Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 232 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 232 lasiseinän kohdalla katossa reikä MU 
2 232 erkkeri-ikkunasta puuttuu listat MN 
2 233 Alakatto auki AKU 
2 233 Työaikapäätteen johtojen ympärystän paikkauskorjaus MU 
2 233 Työaikapääte puuttuu seinästä SU 
2 233 Seinien maalauskorjaus MU 
2 233 Lattialistoja puuttuu MN 
2 233 porrashuoneen puoleisen seinän paikkausten maalauskorjaus MU 
2 233 233 & 234 välisten kulmien maalauskorjaus MU 
2 SPK B-
rap. 
Kuilun sulkeminen YIT 
2 SPK B-
rap. 
234a välisen seinän maalauskorjaus MU 
2 234a Alakatto auki AKU 
2 234a 244 kohdalla alakatossa kolhu AKU 
2 234a Palopostiin merkit ja kahvasuoja PU 
2 234a 244 tilan kohdalla keskellä huonetta alakattolevyssä kolhu AKU 
2 234a jäähdytyspalkin kohdalla akustolevyssä kolhu AKU 
2 234a jäähdytyspalkkien keskellä akustolevyssä kolhu AKU 
2 234a pilarilinjan 3 kohdalla akustolevyissä pykällystä AKU 
2 234a jäähdytyspalkkien päällä johdot näkyvissä SU 
2 234a 232 huoneen puolen jäähdytyspalkki vinossa PU 
2 234a IV-räppänät otsapinnassa irti IVU 
2 234a 254 välisen seinän IV-läpiviennin maalauskorjaus MU 
2 234a Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 234a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 234a lasiseinän kohdalla ontelosauman korjaus MU 
2 234a IV-kuilun puoleisessa seinässä maalauskorjauksia MU 
2 234a 244 välisessä HSL seinässä likaa HSL 
2 234a 244 välisen seinän kattolista likainen HSL 
2 234a 254 kohdalla kattolistan päädyn maalaus HSL 
2 234a radanpuoleisen seinän jalkalistoissa rakoja MN 
2 234a Radanpuoleisella seinällä ikkunoiden alla likaa MU 
2 235 seinien maalauskorjaus MU 
2 235 Sähködokumenteille kansio seinään SU 
2 235 sähköjä kytkemättä SU 
2 236 maalauskorjaus MU 
2 236 TELE-laitteisto kytkemättä SU 
2 237 Ovilistat puuttuvat MN 
2 237 maton saumaus puuttuu LU 
2 237 Karmissa kolhuja YIT 
2 239 WC:n listassa kolhu YIT 
2 239 Ovitoppari YIT 
2 241 Ovitoppari YIT 
2 242 Liukuoven pielessä tasoitekorjauksia MU 
2 242 Liukuoven kotelon pielessä maalauskorjauksia MU 
2 242 HSL-seinän kattolistat likaisia  HSL 
2 242 HSL-seinässä naarmuja HSL 
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2 242 HSL kattolistan korotus HSL 
2 242 Jalkalistat puuttuvat MN 
2 242 HSL-seinän jalkalista liian pitkä HSL 
2 242 HSL-seinän ja liukuoven kotelon välissä rako HSL 
2 243 Alakatto auki AKU 
2 243 Oven säätö (vinossa) ? 
2 244 Liukuoven kotelon tasoitus puuttuu MU 
2 244 tilan oven yläpuolella tasoitus / maalaus MU 
2 244 234 välisessä seinässä naarmuja ja likaa HSL 
2 244 268 välisen seinän jalkalistat puuttuu MN 
2 244 268 välisessä seinässä maalauskorjaus MU 
2 244 Putkiläpiviennit YIT 
2 245 Alakatto auki AKU 
2 245 HSL-seinän ja liukuoven välinen sauma HSL 
2 245 Liukuoven ja liukuoven kotelon välinen sauma MN 
2 245 244 puolen seinän kattolistan korotus HSL 
2 245 Lattialistoja puuttuu HSL 
2 245 Lattialistoja puuttuu MN 
2 245 tilan 248 edestä puuttuu mattoa  LU 
2 245 tilan 246 edestä puuttuu mattoa LU 
2 247 Alakatto auki AKU 
2 247 IV-räppänä puuttuu IVU 
2 247 Ovitoppari YIT 
2 249 Ovitoppari YIT 
2 250 seinien maalauskorjaus MU 
2 250 Sähködokumenteille kansio seinään SU 
2 251 seinien maalauskorjaus MU 
2 251 Sadevesiviemäriin kouru alle  YIT 
2 252 Alakatto auki AKU 
2 252 Kattolistan korotus HSL 
2 252 247 oven oikealla puolella maalauskorjaus MU 
2 254 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 254 Radanpuoleisessa ikkunapuitteessa kolhuja YIT 
2 254 Jalkalistassa värieroja HSL 
2 254 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 254 Jäähdytyspalkin putken pinnoitus PU 
2 254 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 255A jäähdytysputkien pinnoitus PU 
2 255A Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 255A Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 255A 255b välisen seinän kolojen tukkiminen HSL 
2 255B 256 välisessä seinässä sävyeroja HSL 
2 255B Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 255B Reikien tukkiminen HSL-seinästä ikkunan oikealta puolelta HSL 
2 256 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 256 Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 256 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 257A Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 257A Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 257A 257b välisen HSL-seinän kolojen tukkiminen  HSL 
2 257A Silikonit huonosti patteriläpivientien kohdalla HSL 
2 257B Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 257B HSL seinien nurkkalista kiinni HSL 
2 257B Ovikarmissa kolhu HSL 
2 257B Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 257B 275a vastaisen HSL-seinän kolojen tukkiminen HSL 
2 258 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
 LIITE 2 / 7 (8)
2 258 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 258 Patteriputken kannake irti  PU 
2 258 Vasemman ikkunan puitteissa kolhuja YIT 
2 258 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 258 ovi- ja ikkunaelementin välinen sauma HSL 
2 258 252 ja 260 välisessä nurkassa maalauskorjaus MU 
2 258 252 ja 260 välisessä nurkassa pystylistassa rako HSL 
2 259 260 kohdalla roiskekatossa likaa HP 
2 259 Valokatkaisijan ledi irti SU 
2 259 lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 
2 259 263 välisestä nurkasta puuttuu lista + täyte HSL 
2 259 Jäähdytyspalkkien päältä näkyy sähköjohdot SU 
2 259 Jäähdytyspalkkien ritilät pois paikoiltaan SU 
2 259 268 välisen seinän lasit puuttuu YIT 
2 260 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 260 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 260 Kiviseinän ja HSL-seinän liitoksen listassa rako HSL 
2 260 kiviseinän vasemmassa päässä halkeama MU 
2 261 Lampun kohdalla alakattolevy huonosti paikallaan AKU 
2 261 Alakatto auki AKU 
2 261 Kattolistan korotus HSL 
2 262 Alakatto auki AKU 
2 263 268 välisessä seinässä ruuvinkanta näkyvissä MU 
2 263 Oven kohdalle lista YIT 
2 264 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 265 Ovitoppari YIT 
2 267 Karmitulpat puuttuvat YIT 
2 267 Ovitoppari YIT 
2 268 Seinien lamput asentamatta SU 
2 268 Eteläpuolella 5. krs roikkuu johtoja SU 
2 268 Lattiarasioista puuttuu silikonit YIT 
2 268 lattiarasioista puuttuu kannet  Laat 
2 268 Länsipuolen seinän vasempaan päätyyn lista MN 
2 268 Aulan ikkunoiden alapuolen tasoitus & maalaus tekemättä MU 
2 268 259 ja 263 välisestä liitoksesta puuttuu lista MN 
2 268 2/3 krs. Välipohjan kulman tasoitus ja maalaus korjaus 
ikkunoiden yläpuolelta 
MU 
2 268 Laattalistoitusten päältä puuttuu silikonit YIT 
2 268 oviaukoilla mattojen ja laatan saumasta puuttuu listoja  YIT 
2 268 262 aukon pystylistassa rako HSL 
2 269 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 269 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 269 ulkoseinien ja AKO-seinien väliset saumat halki MN 
2 269 käytävänpuoleisen AKO-seinän ja välipohjan sauma halki MN 
2 269 Johdot roikkuvat sähkökouruista SU 
2 269 Käytävänpuoleisessa nurkassa jalkalistan alla rako YIT 
2 269 Oven kynnys irti YIT 
2 270 Alakatto auki AKU 
2 270 206 tilan puoleisessa seinässä likatahroja MU 
2 270 Kattolistan korotus HSL 
2 271 Ovilistat puuttuvat MN 
2 271 lattialistat puuttuvat MN 
2 271 Alakatto auki AKU 
2 272 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 272 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 272 Ulko- ja AKO-seinän sauma halki MN 
2 272 Ikkunan ja HSL-seinien välisten kolojen tukkiminen HSL 
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2 272 Lattiassa maalia MU 
2 272 Jäähdytyspalkin verkko pois paikaltaan SU 
2 273 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 273 Sähköjohdot roikkuvat SU 
2 273 Patteritermostaatit puuttuvat  SU 
2 273 Ikkunakarmissa kolhuja  YIT 
2 273 Ikkunoiden ja HSL-seinien välissä olevien rakojen tukkiminen HSL 
2 273 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 274 Jäähdytyspalkin ritilät huonosti SU 
2 274 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 274 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 274 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 274 Patteriputkien vieressä jalkalistassa rakoja YIT 
2 274 277 välisessä seinässä sävyeroja HSL 
2 274 Lattiassa maalia MU 
2 274 277 välisen seinän ja otsapinnan välisessä listassa likaa HP 
2 275 seinien maalauskorjaus MU 
2 275 Sähködokumenteille kansio seinään SU 
2 275 Kulunvalvontajohtoja kytkemättä SU 
2 275 Lattialistoja puuttuu MN 
2 276 seinien maalauskorjaus MU 
2 277 Alakatto auki AKU 
2 277 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 
2 277 Kulunvalvontajohtoja roikkuu alakatosta SU 
2 277 patteriputkien päältä katosta puuttuu tasoitetulta alueelta 
pinnoite. Akustolevyjä lisätään tullintorille päin. 
AKU 
2 277 Sähköjohdot näkyvät jäähdytyspalkkien päältä  SU 
2 277 Jäähdytinpalkkien ritilät pois paikaltaan  PU 
2 277 Pohjoispäässä tullintorinpuolella jalkalistoja on kiinnittämättä MN 
2 277 Pohjoispäädyn ikkunan kohdalla katossa läikkä, akustolevyjä 
lisätään tullintorille päin 
AKU 
2 277 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 277 Valokatkaisijan ledit ei pala SU 
2 277 Eteläpäädyn seinässä halkeama MU 
2 277 Eteläpäädyssä rakennuksen ulkonurkassa likaa MU 
2 277 Jäähdytyspalkkien runkoputkiin pinnoite PU 
2 277 274 tilan seinän otsapinnan ja hsl-seinän välisen listan 
oikeassa päädyssä rako. 
HSL 
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KOY PENDOLIINO  
JÄLKITARKASTUS 2. KERROS  
   
   
 Tila Aihe Hoitaa Hoidettu 
2 Yleistä Maalattuihin jäähdytysputkiin pinnoite päälle PU 
2 Yleistä Huonenumerointi puuttuu YIT 
2 Yleistä IV-kuilujen siivous YIT 
2 Yleistä Ikkunahelojen kiristys YIT 
2 Yleistä Ikkunoiden väliset kiinnikkeet YIT 
2 Yleistä WC-tilojen varusteet YIT 
   
   
2 202 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 202 Kulunvalvontajohtoja roikkuu alakatosta SU 12.01. 
2 202 Työaikapääte asentamatta 201 oven vierestä SU 12.01. 
2 202 Kattosäleet suoraan AKU 
2 202 Infotiskin vasemmalta puolelta alakattosäleitä irti AKU 12.01. 
2 202 Sähköjohtoja roikkuu alakatosta SU 12.01. 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu valaisin SU 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu lasi YIT 12.01. 
2 202 liukuseinän oven kotelon tasoitus ja maalaus MU 
2 202 Neuvotteluhuoneiden seinästä puuttuu valokuutiot SU 
2 202 201 oven oikean puoleisen seinän maalauskorjaus MU 12.01. 
2 202 201 oven oikeanpuoleiselta seinältä puuttuu 
valaisimia 
SU 12.01. 
2 202 210 tilan välisen oven ovilistat puuttuu MN 12.01. 
2 202 210 oven edessä liiketunnistimen johto roikkuu 
alakatosta 
SU 12.01. 
2 202 212 tilan välisessä pilarissa tasoitus ja maalaus MU 12.01. 
2 202 Liukuseinän yläpuolelta puuttuu listat AKU 
2 202 Liukuseinän oikean puolen kotelon päästä puuttuu 
levy 
YIT 
2 202 Infotiskin lasi AKU 
2 202 Jalkalistojen saumat Laat 12.01. 
2 202 Liukuseinän taitto-osan vetimet puuttuvat FP 
2 202 Infotiskin alareunan rosteripellissä rako YIT 12.01. 
2 202 Lattiarasioiden kannet puuttuvat Laat 
2 202 201 ovilistat puuttuvat EMU 12.01. 
2 202 208 ovi pinnoittamatta ? 
2 202 208 oven helat puuttuu FALCK 
2 203 Valaisinsyvennyksen alakaton listan jatkoksessa 
pykällystä 
AKU 
2 203 Alakaton säleet AKU 12.01. 
2 203 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 203 Levy puuttuu seinästä AKU 12.01. 
2 203 IV-räppänä puuttuu katosta IVU 12.01. 
2 203 Valaisinkiskon johdon tekstit näkyvissä SU 12.01. 
2 203 Hissiaulan puoleisessa seinässä jälkiä MU 12.01. 
2 203 Peräseinästä puuttuu valaisin SU 12.01. 
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2 203 Oven vasemmalla puolella likaa MU 12.01. 
2 203 Kovalevyt ja suojapahvit lattialla YIT 
2 203 Kynnys puuttuu YIT 12.01. 
2 204 Peräseinästä puuttuu valaisin SU 
2 204 Taulussa lika jälkiä HP 
2 204 277 välisen oven karmi kolhuilla YIT 
2 204 202 välisen oven kynnyksestä puuttuu silikonit YIT 12.01. 
2 204 277 välisen oven kynnys puuttuu YIT 12.01. 
2 204 202 välisen oven listat puuttuu MN 12.01. 
2 204 Lattiassa suojapahvit ja kovalevyt YIT 
2 204 205 välisessä seinässä naarmuja MU 12.01. 
2 204 Jalkalistat puuttuvat MN 12.01. 
2 204 Sähkökourun vieressä lattiarajassa tasoitus- ja 
maalauskorjaus 
MU 12.01. 
2 205 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 205 Karmitulpat, väri YIT 
2 205 Peräseinän säleet kulmasta ylhäällä AKU 
2 205 Valaisinsyvennyksessä maalauskorjaus MU 
2 205 204 välisessä seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 205 275 välisestä seinästä puuttuu valaisin SU 
2 205 275 välisessä seinässä maalauskorjaus MU 12.01. 
2 205 Peräseinän katonrajan valaisimen kannessa rako SU 
2 205 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 205 Kynnyksen silikonit puuttuvat YIT 
2 205 Pilarissa jälkiä MU 12.01. 
2 205 Lattiassa suojapahvit ja kovalevyt YIT 
2 206 Pilarin kohdalla alakatossa pykällystä AKU 
2 206 271 puoleisessa seinässä maalauskorjaus MU 12.01. 
2 206 Jalkalistojen pystysaumat Laat 12.01. 
2 206 Liukuoven ohjaus puuttuu FP 
2 206 271 puoleisesta seinästä puuttuu valaisin SU 
2 206 Liukuoven kotelon kulmasta puuttuu lista YIT 12.01. 
2 206 205 puoleisessa seinässä jälkiä MU 12.01. 
2 206 Lattiarasioiden kannet puuttuvat Laat 
2 207 Jalkalistojen saumat Laat 12.01. 
2 207 Liukuovi puuttuu YIT 
2 208 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 208 Liukuovi puuttuu YIT 
2 208 Liukuoven puoleisen seinän maalauskorjaus MU 12.01. 
2 208 Jääkaappi vaihdetaan lukittavaan  YIT 
2 208 Liukuoven aukon pielet MU 12.01. 
2 208 Keittiön kodinkonevarusteet puuttuvat YIT 
2 208 Lattiamatto puuttuu LU 12.01. 
2 208 Jalkalistat puuttuvat MN 12.01. 
2 208 Rosteritasossa suojamuovit päällä HP 
2 208 Liukuoven päälle oikealle puolelle levy YIT 12.01. 
2 208 Liesituuletin puuttuu IVU 
2 208 Kodinkoneet ovat kytkemättä YIT 
2 208 Ovilistat vaihdetaan petsatuiksi MN 
2 209 Sähkökourun ja alakaton välissä rako SU 12.01. 
2 209 Alakattorimassa kolhu oven edessä AKU 12.01. 
2 209 Alakattorimassa mustuma AKU 12.01. 
2 209 Infotiskin valo puuttuu SU 
2 209 Infotiskin seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 209 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 210 alakatot auki AKU 12.01. 
2 210 IV-kanava merkit puuttuvat alakatosta IVU 
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2 210 Seinässä alakaton rajassa maalaus korjauksia MU 12.01. 
2 210 Ovien listoitukset MN 12.01. 
2 210 Pariovien yläpuolella maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 210 Seinien alapäissä kolhuja MU 12.01. 
2 210 Kulunvalvonta puuttuu SU 
2 210 Alakatto likainen AKU 
2 210 Parioven pikasalvan muovit puuttuvat FALCK 12.01. 
2 210 WC:n oven edestä puuttuvat laatta saumat Laat 12.01. 
2 211 Ovikarmissa kolhuja YIT 12.01. 
2 211 WC:n vesiputkelle tuki YIT 
2 211 Oven kynnys puuttuu/korjaus YIT 
2 212 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 212 Pikasalvan muovit, ylimenosuoja FALCK 12.01. 
2 212 Palopostista puuttuu merkki ja kahvasuoja PU 
2 212 WC:n puoleisessa seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 212 Parioven seinässä maalauskorjauksia MU 
2 212 Lattialistojen saumat Laat 12.01. 
2 212 Pilarin jalkalistan kulma YIT 12.01. 
2 214 IV-räppänä puuttuu IVU 12.01. 
2 214 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 214 Ovenkarmissa naarmuja  YIT 12.01. 
2 214 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 215 WC:n putkeen lisää maalia MU 12.01. 
2 216 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 216 Putkiläpiviennin fiksaus AKU 
2 217 Lattialistoja puuttuu MN 
2 217 TELE-tilan vieressä seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 217 B-rapun välisessä seinässä maalauskorjausta MU 12.01. 
2 217 237:n kulman maalauskorjaus MU 12.01. 
2 217 238:n kulman ja seinän maalauskorjaus MU 12.01. 
2 218 Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 218 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 218 Ikkunalistat puuttuvat MN 
2 218 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 218 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 218 Lattialista puuttuu MN 12.01. 
2 218 Kynnys puuttuu YIT 12.01. 
2 218 Ovikarmissa halkeama HSL 12.01. 
2 219 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 219 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 219 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 219 Käytävänseinän putkiläpiviennin korjaus  MU 12.01. 
2 219 Putkimansetit YIT 12.01. 
2 219 Akustolevyt likaisia AKU 12.01. 
2 220 Otsapinnan siivous HP 12.01. 
2 220 Akustolevyt likaisia AKU 12.01. 
2 220 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 220 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 220 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 220 Oven karmissa kolhuja HSL 
2 220 Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 221 Seinien maalaus MU 
2 221 Seinälle kansio sähködokumentteja varten SU 
2 221 Seinien yläosien levytys YIT 12.01. 
2 222 Seinien maalaus MU 
2 223a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 223a Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
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2 223a Patteriverkoston runkoputket maalissa MU 
2 223a Ovi jäykkä HSL 12.01. 
2 223a Oven karmin fiksaus MU 
2 223a Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 223b Akustolevyssä kolo AKU 
2 223b Putkiläpiviennit MU 12.01. 
2 223b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 223b Patterirunkoputken suoja maalissa MU 
2 223b Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 223b HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 224 b-rapun puoleisen seinän otsapinnan ja seinän 
välinen liitos  
MU 12.01. 
2 224 b-rapun puoleisen seinän viemäriputki MU 
2 224 224 & 268 väliset ikkunat puuttuu YIT 12.01. 
2 224 A-rapun puoleinen seinä likainen MU 12.01. 
2 224 A-rapun puoleisen seinän pystylista auki MN 12.01. 
2 224 Lattialistoissa rakoja MN 12.01. 
2 224 B-rapun puoleisessa seinässä likaa MU 12.01. 
2 225a Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 225a Akustolevy rikki AKU 
2 225a HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 225a Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 225a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 225b Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 225b Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 225b Putkiläpiviennit MU 12.01. 
2 225b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 225b HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 226 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 226 Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 226 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 226 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 226 Päätyseinässä likaa MU 12.01. 
2 226 ovikarmissa ulkopuolella kolhuja HSL 
2 227b Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 227b Kulmalista huonosti HSL 12.01. 
2 227b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 227b HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 227b Runkoputkien suoja maalissa MU 
2 227a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 227a Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 227a Ikkunakarmissa likaa HP 
2 227a HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 227a Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 
2 228 Akustolevyssä jälkiä AKU 
2 228 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 228 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 228 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 228 Ovikarmissa jälkiä HSL 
2 228 DB-ovi puuttuu HSL 
2 229 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 229 DB-ovi puuttuu HSL 
2 229 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 229 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 230 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 230 DB-ovet puuttuu HSL 
2 230 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
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2 230 Patterirunkoputken suoja maalissa MU 
2 230 Päätyseinän ja HSL seinien saumojen silikonit 
huonosti 
HSL 
2 230 Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 12.01. 
2 230 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 231 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 231 Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 231 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 231 Putkiläpiviennit MU 12.01. 
2 231 patteriputken kannake auki PU 12.01. 
2 231 takaseinässä likaa MU 12.01. 
2 231 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 231 Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 12.01. 
2 232 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 232 Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 232 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 232 lasiseinän kohdalla katossa reikä MU 12.01. 
2 232 erkkeri-ikkunasta puuttuu listat MN 12.01. 
2 233 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 233 Työaikapäätteen johtojen ympärystän 
paikkauskorjaus 
MU 12.01. 
2 233 Työaikapääte puuttuu seinästä SU 
2 233 Seinien maalauskorjaus MU 
2 233 Lattialistoja puuttuu MN 12.01. 
2 233 porrashuoneen puoleisen seinän paikkausten 
maalauskorjaus 
MU 12.01. 
2 233 Kvatropalkista tulee ruoste läpi MU 
2 233 233 & 234 välisten kulmien maalauskorjaus MU 12.01. 
2 SPK B-
rap. 
kuilun sulkeminen YIT 
2 SPK B-
rap. 
234a välisen seinän maalauskorjaus MU 
2 234a Alakatto auki AKU 12.01. 
2 234a 244 kohdalla alakatossa kolhu AKU 12.01. 
2 234a Palopostiin merkit ja kahvasuoja PU 
2 234a 244 tilan kohdalla keskellä huonetta alakattolevyssä 
kolhu 
AKU 12.01. 
2 234a jäähdytyspalkin kohdalla akustolevyssä kolhu AKU 
2 234a jäähdytyspalkkien keskellä akustolevyssä kolhu AKU 
2 234a pilarilinjan 3 kohdalla akustolevyissä pykällystä AKU 
2 234a jäähdytyspalkkien päällä johdot näkyvissä SU 
2 234a 232 huoneen puolen jäähdytyspalkki vinossa PU 
2 234a IV-räppänät otsapinnassa irti IVU 
2 234a 254 välisen seinän IV-läpiviennin maalauskorjaus MU 12.01. 
2 234a Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 234a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 234a lasiseinän kohdalla ontelosauman korjaus MU 
2 234a IV-kuilun puoleisessa seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 234a 244 välisessä HSL seinässä likaa HSL 
2 234a 244 välisen seinän kattolista likainen HSL 
2 234a 254 kohdalla kattolistan päädyn maalaus HSL 12.01. 
2 234a radanpuoleisen seinän jalkalistoissa rakoja MN 12.01. 
2 234a Radanpuoleisella seinällä ikkunoiden alla likaa MU 12.01. 
2 235 seinien maalauskorjaus MU 
2 235 Sähködokumenteille kansio seinään SU 
2 235 sähköjä kytkemättä SU 12.01. 
2 236 maalauskorjaus MU 
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2 236 TELE-laitteisto kytkemättä SU 12.01. 
2 237 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 237 maton saumaus puuttuu LU 
2 237 Karmissa kolhuja YIT 12.01. 
2 239 WC:n listassa kolhu YIT 12.01. 
2 239 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 241 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 242 Liukuoven pielessä tasoitekorjauksia MU 12.01. 
2 242 Liukuoven kotelon pielessä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 242 HSL-seinän kattolistat likaisia  HSL 
2 242 HSL-seinässä naarmuja HSL 
2 242 HSL kattolistan korotus HSL 12.01. 
2 242 Jalkalistat puuttuvat MN 12.01. 
2 242 HSL-Seinän jalkalista liian pitkä HSL 12.01. 
2 242 HSL-seinän ja liukuoven kotelon välissä rako HSL 12.01. 
2 243 Alakatto auki AKU 
2 243 Oven säätö (vinossa) ? 12.01. 
2 244 Liukuoven kotelon tasoitus puuttuu MU 12.01. 
2 244 tilan oven yläpuolella tasoitus / maalaus MU 12.01. 
2 244 234 välisessä seinässä naarmuja ja likaa HSL 12.01. 
2 244 268 välisen seinän jalkalistat puuttuu MN 12.01. 
2 244 268 välisessä seinässä maalauskorjaus MU 12.01. 
2 244 Putkiläpiviennit YIT 
2 245 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 245 HSL-seinän ja liukuoven välinen sauma HSL 12.01. 
2 245 Liukuoven ja liukuoven kotelon välinen sauma MN 12.01. 
2 245 244 puolen seinän kattolistan korotus HSL 
2 245 Lattialistoja puuttuu HSL 12.01. 
2 245 Lattialistoja puuttuu MN 12.01. 
2 245 tilan 248 edestä puuttuu mattoa  LU 
2 245 tilan 246 edestä puuttuu mattoa LU 
2 247 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 247 IV-räppänä puuttuu IVU 
2 247 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 249 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 250 seinien maalauskorjaus MU 
2 250 Sähködokumenteille kansio seinään SU 
2 251 seinien maalauskorjaus MU 
2 251 Sadevesiviemäriin kouru alle  YIT 
2 252 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 252 Kattolistan korotus HSL 12.01. 
2 252 247 oven oikealla puolella maalauskorjaus MU 12.01. 
2 254 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 254 Radanpuoleisessa ikkunapuitteessa kolhuja YIT 12.01. 
2 254 Jalkalistassa värieroja, lista vaihdettu -> seinä kolhittu MU 
2 254 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 254 Jäähdytyspalkin putken pinnoitus PU 
2 254 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 255A jäähdytysputkien pinnoitus PU 
2 255A Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 255A Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 255A 255b välisen seinän kolojen tukkiminen HSL 12.01. 
2 255B 256 välisessä seinässä sävyeroja HSL 12.01. 
2 255B Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 255B Reikien tukkiminen HSL-seinästä ikkunan oikealta 
puolelta 
HSL 12.01. 
2 256 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
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2 256 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 256 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 257A Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 257A Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 257A 257b välisen HSL-seinän kolojen tukkiminen  HSL 12.01. 
2 257A Silikonit huonosti patteriläpivientien kohdalla HSL 12.01. 
2 257B Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 257B HSL seinien nurkkalista kiinni HSL 
2 257B Ovikarmissa kolhu HSL 
2 257B Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 257B 275a vastaisen HSL-seinän kolojen tukkiminen HSL 12.01. 
2 258 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 258 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 258 Patteriputken kannake irti  PU 
2 258 Vasemman ikkunan puitteissa kolhuja YIT 12.01. 
2 258 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 258 ovi- ja ikkunaelementin välinen sauma HSL 12.01. 
2 258 252 ja 260 välisessä nurkassa maalauskorjaus MU 12.01. 
2 258 252 ja 260 välisessä nurkassa pystylistassa rako HSL 
2 259 260 kohdalla roiskekatossa likaa HP 
2 259 Valokatkaisijan ledi SU 
2 259 lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 12.01. 
2 259 263 välisestä nurkasta puuttuu lista + täyte HSL 12.01. 
2 259 Jäähdytyspalkkien päältä näkyy sähköjohdot SU 
2 259 Jäähdytyspalkkien ritilät pois paikoiltaan SU 
2 259 268 välisen seinän lasi rikki YIT 
2 260 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 260 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 260 Kiviseinän ja HSL-seinän liitoksen listassa rako HSL 12.01. 
2 260 kiviseinän vasemmassa päässä halkeama MU 
2 261 Lampun kohdalla alakattolevy huonosti paikallaan AKU 
2 262 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 261 Kattolistan korotus HSL 
2 262 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 263 268 välisessä seinässä ruuvinkanta näkyvissä MU 12.01. 
2 263 Oven kohdalle lista YIT 12.01. 
2 264 Karmitulpat puuttuvat YIT 12.01. 
2 265 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 267 Karmitulpat puuttuvat YIT 12.01. 
2 267 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 268 Seinien lamput asentamatta SU 
2 268 Eteläpuolella 5. krs roikkuu johtoja SU 
2 268 Lattiarasioista puuttuu silikonit YIT 12.01. 
2 268 lattiarasioista puuttuu kannet  Laat 
2 268 Länsipuolen seinän vasempaan päätyyn lista MN 12.01. 
2 268 Aulan ikkunoiden alapuolien tasoitus & maalaus on 
tekemättä 
MU 12.01. 
2 268 259 ja 263 välisestä liitoksesta puuttuu lista MN 12.01. 
2 268 2/3 krs. Välipohjan kulman tasoitus ja maalaus  
korjaus ikkunoiden yläpuolelta 
MU 
2 268 Laattalistoitusten päältä puuttuu silikonit YIT 12.01. 
2 268 oviaukoilla mattojen ja laatan saumasta puuttuu listoja YIT 12.01. 
2 268 262 aukon pystylistassa rako HSL 12.01. 
2 269 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 269 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 269 ulkoseinien ja AKO-seinien väliset saumat halki MN 
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2 269 käytävänpuoleisen AKO-seinän ja välipohjan sauma 
halki 
MU 12.01. 
2 269 Johdot roikkuvat sähkökouruista SU 
2 269 Käytävänpuoleisessa nurkassa jalkalistan alla rako YIT 12.01. 
2 269 Oven kynnys irti YIT 12.01. 
2 270 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 270 206 tilan puoleisessa seinässä likatahroja MU 12.01. 
2 270 Kattolistan korotus HSL 
2 271 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 271 lattialistat puuttuvat MN 12.01. 
2 271 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 272 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 272 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 272 Ulko- ja AKO-seinän sauma halki MN 12.01. 
2 272 Ikkunan ja HSL-seinien välisten kolojen tukkiminen HSL 12.01. 
2 272 Lattiassa maalia MU 
2 272 Jäähdytyspalkin verkko pois paikaltaan SU 12.01. 
2 273 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 273 Sähköjohdot roikkuvat SU 
2 273 Patteritermostaatit puuttuvat  SU 
2 273 Ikkunakarmissa kolhuja  YIT 12.01. 
2 273 Ikkunoiden ja HSL-seininen välissä olevien rakojen 
tukkiminen 
HSL 12.01. 
2 273 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 274 Jäähdytyspalkin ritilät huonosti SU 12.01. 
2 274 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 274 Patteritermostaatit puuttuvat  PU 
2 274 Ovikarmissa kolhuja HSL 
2 274 Patteriputkien vieressä jalkalistassa rakoja YIT 12.01. 
2 274 277 välisessä seinässä sävyeroja HSL 12.01. 
2 274 Lattiassa maalia MU 
2 274 277 välisen seinän ja otsapinnan välisessä listassa 
likaa 
HP 
2 275 seinien maalauskorjaus MU 
2 275 Sähködokumenteille kansio seinään SU 
2 275 Kulunvalvontajohtoja on kytkemättä SU 
2 275 Lattialistoja puuttuu MN 12.01. 
2 276 seinien maalauskorjaus MU 12.01. 
2 277 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 277 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 277 Kulunvalvontajohtoja roikkuu alakatosta SU 12.01. 
2 277 patteriputkien päältä katosta puuttuu tasoitetulta 
alueelta pinnoite. Akustolevyjä lisätään tullintorille 
päin. 
AKU 12.01. 
2 277 Sähköjohdot näkyvät jäähdytyspalkkien päältä  SU 12.01. 
2 277 Jäähdytinpalkkien ritilät pois paikaltaan  PU 
2 277 Pohjoispäässä tullintorinpuolella jalkalistoja on 
kiinnittämättä 
MN 
2 277 Pohjoispäädyn ikkunan kohdalla katossa läikkä, 
Akustolevyjä lisätään tullintorille päin 
AKU 12.01. 
2 277 Patteritermostaatit puuttuvat PU 
2 277 Valokatkaisijan ledit ei pala SU 
2 277 Eteläpäädyn seinässä halkeama MU 12.01. 
2 277 Eteläpäädyssä rakennuksen ulkonurkassa likaa MU 
2 277 Jäähdytyspalkkien runkoputkiin pinnoite PU 
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TOINEN JÄLKITARKASTUS 2. KERROS  
   
   
 Tila Aihe Hoitaa Hoidettu 
2 Yleistä Maalattuihin jäähdytysputkiin pinnoite päälle PU 
2 Yleistä Huonenumerointi puuttuu YIT 
2 Yleistä IV-kuilujen siivous YIT 
2 Yleistä Ikkunahelojen kiristys YIT 
2 Yleistä Ikkunoiden väliset kiinnikkeet YIT 
2 Yleistä WC-tilojen varusteet YIT 
   
   
2 202 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 202 Kulunvalvontajohtoja roikkuu alakatosta SU 12.01. 
2 202 Työaikapääte on asentamatta 201 oven vierestä SU 12.01. 
2 202 Kattosäleet suoraan AKU OK 
2 202 Infotiskin vasemmalta puolelta alakattosäleitä irti AKU 12.01. 
2 202 Sähköjohtoja roikkuu alakatosta SU 12.01. 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu valaisin SU OK 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu lasi YIT 12.01. 
2 202 liukuseinän oven kotelon tasoitus ja maalaus MU OK 
2 202 Neuvotteluhuoneiden seinästä puuttuu valokuutiot SU OK 
2 202 201 oven oikean puoleisen seinän maalauskorjaus MU 12.01. 
2 202 201 oven oikeanpuoleiselta seinältä puuttuu 
valaisimia 
SU 12.01. 
2 202 210 tilan välisen oven ovilistat puuttuu MN 12.01. 
2 202 210 oven edessä liiketunnistimen johto roikkuu 
alakatosta 
SU 12.01. 
2 202 212 tilan välisessä pilarissa tasoitus ja maalaus MU 12.01. 
2 202 Liukuseinän yläpuolelta puuttuu listat AKU OK 
2 202 Liukuseinän oikean puolen kotelon päästä puuttuu 
levy 
YIT OK 
2 202 Infotiskin lasi AKU OK 
2 202 Jalkalistojen saumat Laat 12.01. 
2 202 Liukuseinän taitto-osan vetimet puuttuvat FP 
2 202 Infotiskin alareunan rosteripellissä rako YIT 12.01. 
2 202 Lattiarasioiden kannet puuttuvat Laat OK 
2 202 201 ovilistat puuttuvat EMU 12.01. 
2 202 208 ovi pinnoittamatta ? OK 
2 202 208 oven helat puuttuu FALCK OK 
2 203 Valaisinsyvennyksen alakaton listan jatkoksessa 
pykällystä 
AKU OK 
2 203 Alakaton säleet AKU 12.01. 
2 203 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 203 Levy puuttuu seinästä AKU 12.01. 
2 203 IV-räppänä puuttuu katosta IVU 12.01. 
2 203 Valaisinkiskon johdon tekstit näkyvissä SU 12.01. 
2 203 Hissiaulan puoleisessa seinässä jälkiä MU 12.01. 
2 203 Peräseinästä puuttuu valaisin SU 12.01. 
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2 203 Oven vasemmalla puolella likaa MU 12.01. 
2 203 Kovalevyt ja suojapahvit lattialla YIT OK 
2 203 Kynnys puuttuu YIT 12.01. 
2 204 Peräseinästä puuttuu valaisin + taulu SU 
2 204 Taulussa lika jälkiä HP 
2 204 277 välisen oven karmi kolhuilla YIT OK 
2 204 202 välisen oven kynnyksestä puuttuu silikonit YIT 12.01. 
2 204 277 välisen oven kynnys puuttuu YIT 12.01. 
2 204 202 välisen oven listat puuttuu MN 12.01. 
2 204 Lattiassa suojapahvit ja kovalevyt YIT OK 
2 204 205 välisessä seinässä naarmuja MU 12.01. 
2 204 Jalkalistat puuttuvat MN 12.01. 
2 204 Sähkökourun vieressä lattiarajassa tasoitus- ja 
maalauskorjaus 
MU 12.01. 
2 205 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 205 Karmitulpat, väri YIT OK 
2 205 Peräseinän säleet kulmasta ylhäällä AKU 
2 205 Valaisinsyvennyksessä maalauskorjaus MU OK 
2 205 204 välisessä seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 205 275 välisestä seinästä puuttuu valaisin SU 
2 205 275 välisessä seinässä maalauskorjaus MU 12.01. 
2 205 Peräseinän katonrajan valaisimen kannessa rako SU 
2 205 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 205 Kynnyksen silikonit puuttuvat YIT OK 
2 205 Pilarissa jälkiä MU 12.01. 
2 205 Lattiassa suojapahvit ja kovalevyt YIT OK 
2 206 Alakatto auki AKU 
2 206 271 puoleisessa seinässä maalauskorjaus MU 12.01. 
2 206 Jalkalistojen pystysaumat Laat 12.01. 
2 206 Liukuoven ohjaus puuttuu FP OK 
2 206 271 puoleisesta seinästä puuttuu valaisin SU 
2 206 Liukuoven kotelon kulmasta puuttuu lista YIT 12.01. 
2 206 205 puoleisessa seinässä jälkiä MU 12.01. 
2 206 Lattiarasioiden kannet puuttuvat Laat OK 
2 207 Jalkalistojen saumat Laat 12.01. 
2 206 Ovihelat puuttuvat FALCK 
2 208 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 208 Ovivedin puuttuu YIT OK 
2 208 Liukuoven puoleisen seinän maalauskorjaus MU 12.01. 
2 208 Jääkaappi vaihdetaan lukittavaan  YIT OK 
2 208 Liukuoven aukon pielet MU 12.01. 
2 208 Keittiön kodinkonevarusteet puuttuvat (mikrot) YIT OK 
2 208 Lattiamatto puuttuu LU 12.01. 
2 208 Jalkalistat puuttuvat MN 12.01. 
2 208 Rosteritasossa suojamuovit päällä HP OK 
2 208 Liukuoven päälle oikealle puolelle levy YIT 12.01. 
2 208 Liesituuletin puuttuu IVU OK 
2 208 Kodinkoneet ovat kytkemättä YIT OK 
2 208 Ovilistat vaihdetaan petsatuiksi MN OK 
2 209 Sähkökourun ja alakaton välissä rako SU 12.01. 
2 209 Alakattorimassa kolhu oven edessä AKU 12.01. 
2 209 Alakattorimassa mustuma AKU 12.01. 
2 209 Infotiskin valo puuttuu SU 
2 209 Infotiskin seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 209 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 210 alakatot auki AKU 12.01. 
2 210 IV-kanava merkit puuttuvat alakatosta IVU 
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2 210 Seinässä alakaton rajassa maalaus korjauksia MU 12.01. 
2 210 Ovien listoitukset MN 12.01. 
2 210 Pariovien yläpuolella maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 210 Seinien alapäissä kolhuja MU 12.01. 
2 210 Kulunvalvonta puuttuu SU OK 
2 210 Alakatto likainen AKU 
2 210 Parioven pikasalvan muovit puuttuvat FALCK 12.01. 
2 210 WC:n oven edestä puuttuu laattasaumoja Laat 12.01. 
2 211 Ovikarmissa kolhuja YIT 12.01. 
2 211 WC:n vesiputkelle tuki YIT OK 
2 211 Oven kynnys puuttuu/korjaus YIT OK 
2 212 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 212 Pikasalvan muovit, ylimenosuoja FALCK 12.01. 
2 212 Palopostista puuttuu merkki ja kahvasuoja PU 
2 212 WC:n puoleisessa seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 212 Parioven seinässä maalauskorjauksia MU OK 
2 212 Lattialistojen saumat Laat 12.01. 
2 212 Pilarin jalkalistan kulma YIT 12.01. 
2 214 IV-räppänä puuttuu IVU 12.01. 
2 214 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 214 Ovenkarmissa naarmuja  YIT 12.01. 
2 214 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 215 WC:n putkeen lisää maalia MU 12.01. 
2 216 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 216 Putkiläpiviennin fiksaus AKU OK 
2 217 Lattialistoja puuttuu MN OK 
2 217 TELE-tilan vieressä seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 217 B-rapun välisessä seinässä maalauskorjausta MU 12.01. 
2 217 237:n kulman maalauskorjaus MU 12.01. 
2 217 238:n kulman ja seinän maalauskorjaus MU 12.01. 
2 218 Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 218 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 218 Ikkunalistat puuttuvat MN OK 
2 218 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 218 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 218 Lattialista puuttuu MN 12.01. 
2 218 Kynnys puuttuu YIT 12.01. 
2 218 Ovikarmissa halkeama HSL 12.01. 
2 219 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 219 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 219 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 219 Käytävänseinän putkiläpiviennin korjaus  MU 12.01. 
2 219 Putkimansetit YIT 12.01. 
2 219 Akustolevyt likaisia AKU 12.01. 
2 220 Otsapinnan siivous HP 12.01. 
2 220 Akustolevyt likaisia AKU 12.01. 
2 220 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 220 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 220 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 220 Oven karmissa kolhuja HSL OK 
2 220 Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 221 Seinien maalaus MU OK 
2 221 Seinälle kansio sähködokumentteja varten SU OK 
2 221 Seinien yläosien levytys YIT 12.01. 
2 222 Seinien maalaus MU OK 
2 223a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 223a Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
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2 223a Patteriverkoston runkoputket maalissa MU 
2 223a Ovi jäykkä HSL 12.01. 
2 223a Oven karmin fiksaus MU OK 
2 223a Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 223b Akustolevyssä kolo AKU OK 
2 223b Putkiläpiviennit MU 12.01. 
2 223b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 223b Patterirunkoputken suoja maalissa MU OK 
2 223b Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 223b HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 224 b-rapun puoleisen seinän otsapinnan ja seinän 
välinen liitos  
MU 12.01. 
2 224 b-rapun puoleisen seinän viemäriputki MU OK 
2 224 224 & 268 väliset ikkunat puuttuu YIT 12.01. 
2 224 A-rapun puoleinen seinä likainen MU 12.01. 
2 224 A-rapun puoleisen seinän pystylista auki MN 12.01. 
2 224 Lattialistoissa rakoja MN 12.01. 
2 224 B-rapun puoleisessa seinässä likaa MU 12.01. 
2 225a Patteritermostaatit puuttuvat PU OK 
2 225a Akustolevy rikki AKU 
2 225a HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 225a Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 225a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 225b Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 225b Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 225b Putkiläpiviennit MU 12.01. 
2 225b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 225b HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 226 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 226 Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 226 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 226 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 226 Päätyseinässä likaa MU 12.01. 
2 226 ovikarmissa ulkopuolella kolhuja HSL OK 
2 227b Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 227b Kulmalista huonosti HSL 12.01. 
2 227b Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 227b HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 227b Runkoputkien suoja maalissa MU 
2 227a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 227a Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 227a Ikkunakarmissa likaa HP OK 
2 227a HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 227a Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL OK 
2 228 Akustolevyssä jälkiä AKU OK 
2 228 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 228 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 228 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 228 Ovikarmissa jälkiä HSL OK 
2 228 DB-ovi puuttuu HSL OK 
2 229 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 229 DB-ovi puuttuu HSL OK 
2 229 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 229 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 230 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 230 DB-ovet puuttuu HSL OK 
2 230 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
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2 230 Patterirunkoputken suoja maalissa MU OK 
2 230 Päätyseinän ja HSL seinien saumojen silikonit 
huonosti 
HSL OK 
2 230 Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 12.01. 
2 230 HSL seinissä värieroja HSL 12.01. 
2 231 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 231 Putkikannakkeiden maalaus MU 12.01. 
2 231 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 231 Putkiläpiviennit MU 12.01. 
2 231 patteriputken kannake auki PU 12.01. 
2 231 takaseinässä likaa MU 12.01. 
2 231 Ovikarmissa kolhuja HSL OK 
2 231 Ovi- ja ikkunaelementin saumaan maalia HSL 12.01. 
2 232 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 232 Patteritermostaatit puuttuvat PU OK 
2 232 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 232 lasiseinän kohdalla katossa reikä MU 12.01. 
2 232 erkkeri-ikkunasta puuttuu listat MN 12.01. 
2 233 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 233 Työaikapäätteen johtojen ympärystän 
paikkauskorjaus 
MU 12.01. 
2 233 Työaikapääte puuttuu seinästä SU OK 
2 233 Seinien maalauskorjaus MU OK 
2 233 Lattialistoja puuttuu MN 12.01. 
2 233 porrashuoneen puoleisen seinän paikkausten 
maalauskorjaus 
MU 12.01. 
2 233 Kvatropalkista tulee ruoste läpi MU OK 
2 233 233 & 234 välisten kulmien maalauskorjaus MU 12.01. 
2 SPK B-
rap. 
kuilun sulkeminen YIT OK 
2 SPK B-
rap. 
234a välisen seinän maalauskorjaus MU OK 
2 234a SPK:n seinässä porattu muoviproppuja YIT 
2 234a Alakatto auki AKU 12.01. 
2 234a 244 kohdalla alakatossa kolhu AKU 12.01. 
2 234a Palopostiin merkit ja kahvasuoja PU 
2 234a 244 tilan kohdalla keskellä huonetta alakattolevyssä 
kolhu 
AKU 12.01. 
2 234a jäähdytyspalkin kohdalla akustolevyssä kolhu AKU OK 
2 234a jäähdytyspalkkien keskellä akustolevyssä kolhu AKU OK 
2 234a pilarilinjan 3 kohdalla akustolevyissä pykällystä AKU OK 
2 234a jäähdytyspalkkien päällä johdot näkyvissä SU OK 
2 234a 232 huoneen puolen jäähdytyspalkki vinossa PU 
2 234a IV-räppänät otsapinnassa irti IVU OK 
2 234a 254 välisen seinän IV-läpiviennin maalauskorjaus MU 12.01. 
2 234a Patteritermostaatit puuttuvat PU OK 
2 234a Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 234a lasiseinän kohdalla ontelosauman korjaus MU OK 
2 234a IV-kuilun puoleisessa seinässä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 234a 244 välisessä HSL seinässä likaa HSL OK 
2 234a 244 välisen seinän kattolista likainen HSL OK 
2 234a 254 kohdalla kattolistan päädyn maalaus HSL 12.01. 
2 234a radanpuoleisen seinän jalkalistoissa rakoja MN 12.01. 
2 234a Radanpuoleisella seinällä ikkunoiden alla likaa MU 12.01. 
2 235 seinien maalauskorjaus MU OK 
2 235 Sähködokumenteille kansio seinään SU OK 
2 235 sähköjä kytkemättä SU 12.01. 
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2 236 maalauskorjaus MU OK 
2 236 TELE-laitteisto on kytkemättä SU 12.01. 
2 237 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 237 maton saumaus puuttuu LU OK 
2 237 Karmissa kolhuja YIT 12.01. 
2 239 WC:n listassa kolhu YIT 12.01. 
2 239 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 241 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 242 Liukuoven pielessä tasoitekorjauksia MU 12.01. 
2 242 Liukuoven kotelon pielessä maalauskorjauksia MU 12.01. 
2 242 HSL-seinän kattolistat likaisia  HSL OK 
2 242 HSL-seinässä naarmuja HSL OK 
2 242 HSL kattolistan korotus HSL 12.01. 
2 242 Jalkalistat puuttuvat MN 12.01. 
2 242 HSL-seinän jalkalista liian pitkä HSL 12.01. 
2 242 HSL-seinän ja liukuoven kotelon välissä rako HSL 12.01. 
2 243 Alakatto auki AKU OK 
2 243 Oven säätö (vinossa) ? 12.01. 
2 244 Liukuoven kotelon tasoitus puuttuu MU 12.01. 
2 244 tilan oven yläpuolella tasoitus / maalaus MU 12.01. 
2 244 234 välisessä seinässä naarmuja ja likaa HSL 12.01. 
2 244 268 välisen seinän jalkalistat puuttuu MN 12.01. 
2 244 268 välisessä seinässä maalauskorjaus MU 12.01. 
2 244 Putkiläpiviennit YIT OK 
2 245 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 245 HSL-seinän ja liukuoven välinen sauma HSL 12.01. 
2 245 Liukuoven ja liukuoven kotelon välinen sauma MN 12.01. 
2 245 244 puolen seinän kattolistan korotus HSL OK 
2 245 Lattialistoja puuttuu HSL 12.01. 
2 245 Lattialistoja puuttuu MN 12.01. 
2 245 tilan 248 edestä puuttuu mattoa  LU OK 
2 245 tilan 246 edestä puuttuu mattoa LU OK 
2 247 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 247 IV-räppänä puuttuu IVU OK 
2 247 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 249 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 250 seinien maalauskorjaus MU OK 
2 250 Sähködokumenteille kansio seinään SU OK 
2 251 seinien maalauskorjaus MU OK 
2 251 Sadevesiviemäriin kouru alle  YIT OK 
2 252 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 252 Kattolistan korotus HSL 12.01. 
2 252 247 oven oikealla puolella maalauskorjaus MU 12.01. 
2 254 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 254 Radanpuoleisessa ikkunapuitteessa kolhuja YIT 12.01. 
2 254 Jalkalistassa värieroja, lista vaihdettu -> seinä kolhittu MU OK 
2 254 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 254 Jäähdytyspalkin putken pinnoitus PU OK 
2 254 Ovikarmissa kolhuja HSL OK 
2 255A jäähdytysputkien pinnoitus PU OK? 
2 255A Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 255A Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 255A 255b välisen seinän kolojen tukkiminen HSL 12.01. 
2 255B 256 välisessä seinässä sävyeroja HSL 12.01. 
2 255B Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 255B Reikien tukkiminen HSL-seinästä ikkunan oikealta 
puolelta 
HSL 12.01. 
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2 256 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 256 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 256 Ovikarmissa kolhuja HSL OK 
2 257A DB-ovi puuttuu YIT 
2 257A Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 257A Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 257A 257b välisen HSL-seinän kolojen tukkiminen  HSL 12.01. 
2 257A Silikonit huonosti patteriläpivientien kohdalla HSL 12.01. 
2 257B Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 257B HSL seinien nurkkalista kiinni HSL OK 
2 257B Ovikarmissa kolhu HSL OK 
2 257B Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 257B 275a vastaisen HSL-seinän kolojen tukkiminen HSL 12.01. 
2 258 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 258 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 258 Patteriputken kannakkeen maalauskorjaus MU 
2 258 Vasemman ikkunan puitteissa kolhuja YIT 12.01. 
2 258 Ovikarmissa kolhuja HSL OK 
2 258 ovi- ja ikkunaelementin välinen sauma HSL 12.01. 
2 258 252 ja 260 välisessä nurkassa maalauskorjaus MU 12.01. 
2 258 258 ja 260 välisessä nurkassa pystylistassa rako + 
näkyy läpi 
HSL 
2 259 260 kohdalla roiskekatossa likaa HP OK 
2 259 Valokatkaisijan ledi SU OK 
2 259 lampunkannakkeiden suojia huonosti SU 12.01. 
2 259 263 välisestä nurkasta puuttuu lista + täyte HSL 12.01. 
2 259 Jäähdytyspalkkien päältä näkyy sähköjohdot SU OK 
2 259 Jäähdytyspalkkien ritilät pois paikoiltaan SU OK 
2 259 268 välisen seinän lasi rikki YIT OK 
2 260 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 260 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 260 Kiviseinän ja HSL-seinän liitoksen listassa rako HSL 12.01. 
2 260 kiviseinän vasemmassa päässä halkeama MU OK 
2 261 Lampun kohdalla alakattolevy huonosti paikallaan AKU OK 
2 262 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 261 Kattolistan korotus HSL OK 
2 262 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 263 268 välisessä seinässä ruuvinkanta näkyvissä MU 12.01. 
2 263 Oven kohdalle lista YIT 12.01. 
2 264 Karmitulpat puuttuvat YIT 12.01. 
2 265 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 267 Karmitulpat puuttuvat YIT 12.01. 
2 267 Ovitoppari YIT 12.01. 
2 268 Seinien lamput asentamatta SU 
2 268 Eteläpuolella 5. krs roikkuu johtoja SU 
2 268 Lattiarasioista puuttuu silikonit YIT 12.01. 
2 268 lattiarasioista puuttuu kannet  Laat OK 
2 268 Länsipuolen seinän vasempaan päätyyn lista MN 12.01. 
2 268 Aulan ikkunoiden alapuolien tasoitus & maalaus on 
tekemättä 
MU 12.01. 
2 268 259 ja 263 välisestä liitoksesta puuttuu lista MN 12.01. 
2 268 2/3 krs. Välipohjan kulman tasoitus ja maalaus  
korjaus ikkunoiden yläpuolelta 
MU OK? 
2 268 Laattalistoitusten päältä puuttuu silikonit YIT 12.01. 
2 268 oviaukoilla mattojen ja laatan saumasta puuttuu listoja YIT 12.01. 
2 268 262 aukon pystylistassa rako HSL 12.01. 
2 269 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
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2 269 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK? 
2 269 ulkoseinien ja AKO-seinien väliset on saumat halki MN OK? 
2 269 AKO-seinän ja välipohjan sauma halki MU 12.01. 
2 269 Johdot roikkuvat sähkökouruista SU OK? 
2 269 Käytävänpuoleisessa nurkassa jalkalistan alla rako YIT 12.01. 
2 269 Oven kynnys irti YIT 12.01. 
2 270 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 270 206 tilan puoleisessa seinässä likatahroja MU 12.01. 
2 270 Kattolistan korotus HSL OK 
2 271 Ovilistat puuttuvat MN 12.01. 
2 271 lattialistat puuttuvat MN 12.01. 
2 271 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 272 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 272 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 272 Ulko- ja AKO-seinän sauma halki MN 12.01. 
2 272 Ikkunan ja HSL-seinien välisten kolojen tukkiminen HSL 12.01. 
2 272 Lattiassa maalia MU OK 
2 272 Jäähdytyspalkin verkko pois paikaltaan SU 12.01. 
2 273 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 273 Sähköjohdot roikkuvat SU OK 
2 273 Patteritermostaatit puuttuvat  SU OK 
2 273 Ikkunakarmissa kolhuja  YIT 12.01. 
2 273 Ikkunoiden ja HSL-seinien välissä olevien rakojen 
tukkiminen 
HSL 12.01. 
2 273 Ovikarmissa kolhuja HSL OK 
2 274 Jäähdytyspalkin ritilät huonosti SU 12.01. 
2 274 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 274 Patteritermostaatit puuttuvat  PU OK 
2 274 Ovikarmissa kolhuja HSL OK 
2 274 Patteriputkien vieressä jalkalistassa rakoja YIT 12.01. 
2 274 277 välisessä seinässä sävyeroja HSL 12.01. 
2 274 Lattiassa maalia MU OK 
2 274 277 otsapinnan listassa likaa HP OK 
2 275 seinien maalauskorjaus MU OK 
2 275 Sähködokumenteille kansio seinään SU OK 
2 275 Kulunvalvontajohtoja on kytkemättä SU OK 
2 275 Lattialistoja puuttuu MN 12.01. 
2 276 seinien maalauskorjaus MU 12.01. 
2 277 Alakatto auki AKU 12.01. 
2 277 Sälekaihtimet puuttuvat SKU 12.01. 
2 277 Kulunvalvontajohtoja roikkuu alakatosta SU 12.01. 
2 277 patteriputkien päältä katosta puuttuu tasoitetulta 
alueelta pinnoite. Akustolevyjä lisätään. 
AKU 12.01. 
2 277 Sähköjohdot näkyvät jäähdytyspalkkien päältä  SU 12.01. 
2 277 Jäähdytinpalkkien ritilät pois paikaltaan  PU OK 
2 277 Pohjoispäässä tullintorinpuolella jalkalistoja on 
kiinnittämättä 
MN OK 
2 277 Pohjoispäädyn ikkunan kohdalla katossa läikkä, 
Akustolevyjä lisätään tullintorille päin 
AKU 12.01. 
2 277 Patteritermostaatit puuttuvat PU OK 
2 277 Valokatkaisijan ledit ei pala SU OK 
2 277 Eteläpäädyn seinässä halkeama MU 12.01. 
2 277 Eteläpäädyssä rakennuksen ulkonurkassa likaa MU OK 
2 277 Jäähdytyspalkkien runkoputkiin pinnoite PU OK 
2 277 274 tilan seinän otsapinnan ja hsl-seinän välisen 
listan oikeassa päädyssä rako. 
HSL 12.01. 
 
LIITE 5. Tilan 202 itselleluovutus 15.12.2006  1
2 202 Alakatto auki AKU 
2 202 Kulunvalvontajohtoja roikkuu alakatosta SU 
2 202 Työaikapääte on asentamatta 201 oven vierestä SU 
2 202 palohälytin asentamatta 201 oven vierestä SU 
2 202 Infotiskin vasemmalta puolelta alakattosäleitä irti AKU 
2 202 Sähköjohtoja roikkuu alakatosta SU 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu valaisin SU 
2 202 208 oven oikealta puolelta puuttuu lasi YIT 
2 202 liukuseinän oven kotelon tasoitus ja maalaus MU 
2 202 Neuvotteluhuoneiden seinästä puuttuu valokuutiot SU 
2 202 201 oven oikean puoleisen seinän maalauskorjaus MU 
2 202 201 oven oikeanpuoleiselta seinältä puuttuu valaisimia SU 
2 202 210 tilan välisen oven ovilistat puuttuu MN 
2 202 210 oven edessä liiketunnistimen johto roikkuu alakatosta SU 
2 202 212 tilan välisessä pilarissa tasoitus ja maalaus MU 
2 202 Liukuseinän yläpuolelta puuttuu listat AKU 
2 202 Liukuseinän oikean puolen kotelon päästä puuttuu levy YIT 
2 202 208 välisessä seinässä likaa HP 
2 202 208 välisen seinän maalaus MU 
2 202 Liukuseinän taitto-osan vetimet puuttuvat FP 
2 202 Liukuseinän yläpuolen maalaus MU 
2 202 Jalkalistan saumat Laat 
2 202 Jalkalistoja puuttuu Laat 
2 202 Infotiskin alareunan rosteripelti puuttuu YIT 
2 202 IV-räppänöissä likaa HP 
2 202 Lattiarasioiden kannet puuttuvat Laat 
2 202 201 ovilistat puuttuvat EMU 
2 202 208 ovi puuttuvat YIT 
 
